



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
شهرداری تهران



راهنمای گزارشات سامانه مدیریت و کنترل پروژه

سیدامیرحسین حسینی

Amirhosein hoseini.com

شهریور ماه ۱۳۹۷

(۱) گزارش سلسله مراتبی

هدف: یکی از گزارشات مهم و مدیریتی سامانه میباشد که مدیریت ارشد شهرداری را از وضعیت عملکرد فیزیکی و ریالی پروژه های مصوب ، در واحدهای سازمانی مختلف شهرداری (مناطق ، معاونت های ستادی و سازمانهای غیرمستقل) آگاه می کند . لازم به ذکر است پروژه های مصوب شده در شورا بنا به موضوع، ماهیت های مختلف سرمایه ای ، هزینه ای و جاری را دارند لیکن در گزارشات این سامانه عمدتاً عملکرد پروژه های سرمایه ای که ماهیت عمرانی دارند گزارش می شوند.

در این گزارش با کلیک بر روی لوگوی نمودار، میتوان وضعیت پیشرفت پروژه ها را به صورت نمودار نیز مشاهده کرد.

این گزارش وضعیت عملکرد کلیه واحدهای شهرداری را در ۴ سطح مختلف ارائه می کند. همچنین امکان محاسبه تمامی موارد براساس اعتبار تخصیص یافته و یا ابلاغی براساس انتخاب کاربر وجود دارد.

لایه اول گزارش سلسله مراتبی: اطلاعات این گزارش از تجمیع عملکرد ریالی و فیزیکی پروژه ها و قراردادهای موجود در یک واحد سازمانی حاصل می شود.

ورود اطلاعات > گزارش > نمودارها > گزارشات نواحی و محلات > گزارشات آماری > گزارشات سازمان فناوری > گزارشات کنترلی > مدیریت سامانه										
کاربر گرامی، میرهاشمی - سیدمحسن خوش آمدید ... واحد سازمانی : منطقه 5		سال : 97								
-- گزارش سلسله مراتبی (لایه 1)										
تاریخ آخرین بروآوری هزینه ها :		1397/05/22		محاسبه بر اساس اعتبار تخصیص یافته		نمودار مقایسه ای روند پیشرفت				
نام واحد سازمانی	تعداد پروژه	اعتبار ابلاغی	بودجه تخصیص یافته	مبلغ تعهد سال جاری	نسبت تعهد بودجه	پیشرفت فیزیکی	مبلغ صورت وضعیت	پیشرفت ریالی	هزینه قطعی	پیشرفت ریالی قطعی
منطقه 1	88	1,960,210,720	928,842,261	124,806,687	13.44%	16.72%	74,168,322	7.99%	1,032,326	0.11%
منطقه 2	87	1,550,836,591	859,839,429	529,521,827	61.58%	34.14%	175,901,920	20.46%	30,794,819	3.58%
منطقه 3	62	807,724,240	363,464,296	164,019,364	45.13%	15.89%	47,242,684	13.00%	9,623,712	2.65%
منطقه 4	73	1,151,523,468	520,455,143	401,338,442	77.11%	26.89%	78,824,245	15.15%	16,968,613	3.26%
منطقه 5	73	967,082,400	524,010,863	193,917,911	37.01%	8.86%	10,243,140	1.95%	3,895,154	0.74%
منطقه 6	75	871,969,044	472,873,296	142,203,732	30.07%	18.61%	88,243,242	18.66%	26,154,055	5.53%
منطقه 7	65	643,812,446	291,754,958	253,565,659	86.91%	40.57%	66,102,439	22.66%	6,527,185	2.24%
منطقه 8	63	581,272,175	253,123,031	214,452,581	84.72%	21.66%	4,923,257	1.95%	410,637	0.16%
منطقه 9	67	511,596,261	307,047,077	232,569,006	75.74%	40.44%	131,047,966	42.68%	15,235,415	4.96%
منطقه 10	61	595,355,278	293,837,398	183,335,642	62.39%	19.95%	48,568,093	16.53%	13,732,059	4.67%
منطقه 11	70	730,144,227	372,069,383	133,124,331	35.78%	2.77%	17,062,632	4.59%	312,250	0.08%
منطقه 12	89	1,356,741,025	639,141,337	234,068,921	36.62%	17.73%	38,379,579	6.00%	1,736,526	0.27%

پروژه هایی که به تشخیص اداره کل ارزیابی عملکرد واجد شرایط جهت نمایش در گزارشات پایه (از جمیع سلسله مراتبی) می باشند در این گزارش نمایش داده می شوند.

تشریح فیلدهای مهم گزارش:

نام واحد سازمانی: عبارت است از کمپنه ، معاونت تخصصی، اداره کل و یا سازمانی بودجه مصوب شورای شهر را دارند.

تعداد پروژه: تعداد پروژه های مصوب شورا با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحیات اعلام شده از اداره کل برنامه و بودجه میباشد .

اعتبار ابلاغی: مجموع اعتبار ابلاغی پروژه های مصوب شورای شهر میباشد که با توجه به آخرین تغییرات در سامانه مالی ، مبالغ به صورت روزانه بروزرسانی می گردد .

بودجه تخصیص یافته: مجموع اعتبار تخصیص یافته به پروژه های مصوب شورای شهر میباشد که با توجه به آخرین تغییرات در سامانه مالی ، مبالغ به صورت روزانه بروزرسانی می گردد.

مبلغ تعهد در سال جاری: سر جمع مبلغ تعهد شده که از بودجه سال جاری بابت قراردادهای یا خریدهای غیرقراردادی در سطح یک واحد سازمانی در سامانه مدیریت و کنترل پروژه ثبت شده است .

نسبت تعهد بودجه: این شاخص بیانگر نسبت اعتبارات تامین شده (تعهد شده) در هر واحد سازمانی میباشد که با توجه به انتخاب گزینه های زیر در قسمت "محاسبه براساس" این فیلد به صورت زیر محاسبه میشود :

• براساس اعتبار ابلاغی: نسبت "مبلغ تعهد در سال جاری" به "بودجه ابلاغی"

• براساس اعتبار تخصیص یافته: نسبت "مبلغ تعهد در سال جاری" به "بودجه تخصیص یافته"

هزینه قطعی: تجمیع هزینه های نقدی و غیرنقدی است که از سامانه جامع مالی به صورت روزانه بروزرسانی می شود .

مبلغ صورت وضعیت ها: تجمیع مبلغ صورت وضعیت های تأیید شده مربوط به کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و یا درخواست وجه های مربوط به خریدهای تدارکاتی میباشد .

پیشرفت ریالی قطعی: این شاخص بیانگر درصد تحقق بودجه در هر واحد سازمانی میباشد که با توجه به انتخاب گزینه های زیر در قسمت "محاسبه براساس" این فیلد به صورت زیر محاسبه می شود .

• براساس اعتبار ابلاغی: نسبت هزینه های قطعی به "بودجه ابلاغی"

• براساس اعتبار تخصیص یافته: نسبت هزینه قطعی به "بودجه تخصیص یافته"

پیشرفت ریالی: این شاخص بیانگر درصد عملکرد تأیید شده در بودجه هر واحد سازمانی میباشد که با توجه به انتخاب گزینه های زیر در قسمت "محاسبه براساس" این فیلد به صورت زیر محاسبه می شود.

- براساس اعتبار ابلاغی : نسبت مبلغ صورت وضعیت ها به مبلغ کل بودجه ابلاغی

- براساس اعتبار تخصیص یافته : نسبت مبلغ صورت وضعیت ها به مبلغ کل بودجه تخصیص یافته

پیشرفت فیزیکی: این فیلد در گزارش سلسله مراتبی بیانگر پیشرفت فیزیکی پروژه از سهم فعالیتهای برنامه ریزی در سال جاری میباشد. پیشرفت فیزیکی پروژه های هر واحد سازمانی با توجه به مقدار فیلد "وضعیت پروژه" که در شناسنامه پروژه ثبت میشود، به یکی از روش های زیر محاسبه میشود:

- غیرمستمر : بیانگر پیشرفت فیزیکی پروژه از فعالیتهای برنامه ریزی در سال جاری میباشد که در MS Project Server از طریق فرمول زیر به دست می آید :

پیشرفت برنامه ریزی شده پروژه در سال جاری / (پیشرفت فیزیکی کل پروژه - پیشرفت فیزیکی تا پایان سال جاری)

- مستمر : از تجمیع پیشرفت فیزیکی سال جاری زیر پروژه ها (قراردادها) و با توجه به انتخاب گزینه های زیر در قسمت "محاسبه بر اساس" این فیلد به صورت زیر برای هر پروژه محاسبه می شود :

- محاسبه براساس اعتبار ابلاغی :

اعتبار ابلاغی پروژه / (پیشرفت فیزیکی قرارداد A در سال جاری * مبلغ تعهد قرارداد A در سال جاری)

- محاسبه براساس اعتبار تخصیص یافته :

اعتبار تخصیص یافته پروژه / (پیشرفت فیزیکی قرارداد A در سال جاری * مبلغ تعهد قرارداد A در سال جاری)

مثال : در شکل زیر نحوه محاسبه ۳۵٪ پیشرفت فیزیکی به نسبت اعتبارات برای کد پروژه A تشریح شده است .

کد پروژه A اعتبار ابلاغی : ۱۰۰۰				
نام قرارداد	مبلغ قرارداد	تعهد سال جاری	پیشرفت فیزیکی کل	پیشرفت فیزیکی در سال جاری
A۱	۵۰۰	۳۰۰	۹۰٪	۵۰٪
A۲	۴۰۰	۴۰۰	۵۰٪	۵۰٪
جمع کل	۹۰۰	۷۰۰	-	۳۵٪

$$(\%۳۵ * ۱۰۰۰) = (\%۵۰ * ۴۰۰) + (\%۳۰ * ۳۰۰)$$

نحوه تجمیع پیشرفت فیزیکی پروژه ها در سطح یک واحد سازمانی:

تجمیع پیشرفت فیزیکی پروژه ها (در سال جاری) در سطح هر واحد سازمانی از طریق میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه ها در سال جاری به نسبت اعتبار هر پروژه از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

- محاسبه براساس اعتبار ابلاغی:

کل اعتبار ابلاغی سال جاری واحد سازمانی / (پیشرفت فیزیکی پروژه ا در سال جاری * مبلغ اعتبار ابلاغی پروژه ا در سال جاری)

- محاسبه براساس اعتبار تخصیص یافته:

کل اعتبار تخصیص یافته سال جاری واحد سازمانی / (پیشرفت فیزیکی پروژه ا در سال جاری * مبلغ اعتبار تخصیص یافته پروژه ا در

سال جاری)

مثال: زیر نحوه تجمیع پیشرفت فیزیکی یک واحد سازمانی را ارائه می کند.

واحد سازمانی X			
نام پروژه	مبلغ اعتبار ابلاغی	مبلغ اعتبار تخصیص یافته	پیشرفت فیزیکی
P1	۲۰۰	۱۵۰	۳۰٪
P2	۳۰۰	۱۵۰	۵۰٪
P3	۵۰۰	۲۰۰	۶۰٪
جمع کل	۱۰۰۰	۵۰۰	

پیشرفت فیزیکی بر مبنای اعتبار ابلاغی:

$$((۳۰\% * ۲۰۰) + (۳۰۰ * ۵۰\%) + (۵۰۰ * ۶۰\%)) / ۱۰۰۰ = ۵۱۰ / ۱۰۰۰ = ۵۱\%$$

پیشرفت فیزیکی بر مبنای اعتبار تخصیص یافته:

$$((۳۰\% * ۱۵۰) + (۱۵۰ * ۵۰\%) + (۲۰۰ * ۶۰\%)) / ۵۰۰ = ۲۲۰ / ۵۰۰ = ۴۴\%$$

لایه دوم گزارش سلسله مراتبی: این گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی و ریالی مربوط به معاونت های هر منطقه و یا سازمان های تابعه هر یک از معاونت های ستادی را ارائه می کند. مفاهیم تمامی واژگان فیلدهای این گزارش مانند فیلدهای لایه اول گزارش میباشد و از تجمیع اطلاعات پروژه ها و قراردادهای یک معاونت متولی به دست می آید .

لایه دوم این گزارش در معاونت های ستادی شامل سازمان های تابعه آن میباشد و گزارش از تجمیع اطلاعات مربوط به آن سازمان به دست می آید .

<- گزارش سلسله مراتبی (لایه 2)

گزارش پیشرفت : منطقه 1 محاسبه بر اساس اعتبار تخصیص یافته کد فرم : TMS020F0006

معاونت	تعداد ردیف بودجه	اعتبار ابلاغی	اعتبار تخصیص یافته	تعداد زیر پروژه	مبلغ تعهدها در سال جاری	نسبت تعهد بودجه	هزینه قطعی (نقدی و غیر نقدی)	مبلغ صورت وضعیت ها	پیشرفت ریالی قطعی
خدمات شهری و محیط زیست	1	700,000	140,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
امور اجتماعی و فرهنگی	13	157,500,000	72,850,000	9	6,561,708	9.01%	0	6,324,208	0.00%
خدمات شهری و محیط زیست	26	466,210,720	211,701,122	33	35,807,474	16.91%	6,750	28,550,401	0.00%
املاک	3	115,000,000	115,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
شهرسازی و معماری	2	18,500,000	8,943,640	0	0	0.00%	0	0	0.00%
فنی و عمرانی	23	942,160,500	397,501,237	30	59,074,305	14.86%	915,576	36,347,150	0.23%
حوزه شهردار	1	5,700,000	2,700,000	1	226,620	8.39%	0	226,620	0.00%
حمل و نقل و ترافیک	19	254,439,500	120,006,262	19	23,136,580	19.28%	110,000	2,719,943	0.09%

تعداد : 8

لایه سوم گزارش سلسله مراتبی : این گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی و ریالی مربوط به پروژه های مصوب هر واحد سازمانی را با فیلتر روی هر معاونت متولی ارائه می کند. مفاهیم تمامی واژگان فیلدهای این گزارش مانند فیلدهای لایه اول گزارش میباشد و از تجمیع اطلاعات قراردادهای زیر مجموعه که مبلغ قرارداد آنها از آن کد پروژه تامین اعتبار می شود به دست می آید.

- گزارش سلسله مراتبی (لایه 3)

معاونت : خدمات شهری و محیط زیست محاسبه بر اساس : اعتبار تخصیص یافته کد فرم : TMS020FO007

نسبه	مبلغ تعهدها در سال جاری	تعداد زیر پروژه	اعتبار تخصیص یافته	اعتبار ابلاغی	معاونت	عنوان پروژه	کد پروژه
	0	0	4,475,000	10,000,000	خدمات شهری و محیط زیست	احداث و توسعه بوستان رحمان آباد (فاز 3)	301020101
	0	0	8,950,000	20,000,000	خدمات شهری و محیط زیست	احداث و توسعه تفرجگاه، بوستان دربند (فاز 2)	301020701
	0	0	4,475,000	10,000,000	خدمات شهری و محیط زیست	احداث و توسعه بوستان گلآبدرد	301021101
	0	0	4,475,000	10,000,000	خدمات شهری و محیط زیست	احداث و توسعه فاز 2 بوستان ساسان	301021501
	0	0	4,475,000	10,000,000	خدمات شهری و محیط زیست	تکمیل بوستان کوهسار	301021601
	0	0	4,475,000	10,000,000	خدمات شهری و محیط زیست	احداث بوستان ازگل روبروی باغ کامران	301021701

تعداد : 26

لایه چهارم گزارش سلسله مراتبی : این سطح از گزارش ، عملکرد فیزیکی و ریالی مربوط به هر یک از قراردادهای منعقد و یا خریدهای فاکتوری (غیرقراردادی) را در سطح یک کد پروژه مصوب ارائه می کند.

- گزارش سلسله مراتبی لایه 4 (پیشرفت قراردادهای عمرانی)

عنوان پروژه : احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه کد پروژه : 301030101
 مبلغ ابلاغی : 111040000 کد فرم : TMS020FO008

نحوه اجرا : همه

نحوه ارجاع کار	نحوه اجراء	معاونت اجرایی	شماره قرارداد	پیمانکار	عنوان زیر پروژه	کد زیر پروژه
	قرارداد	خدمات شهری و محیط زیست	333/96/01/27429	مهندسین مشاور هامون نقشه پارس	اجرای عملیات نظارت کارگاهی در سطح منطقه یک	96-01-253
مناقصه عمومی	قرارداد	خدمات شهری و محیط زیست			خرید لوازم مورد نیاز روشنایی الف در بوستانهای سطح منطقه یک سال 97	97-01-145
	قرارداد	خدمات شهری و محیط زیست		مهندسین مشاور هامون نقشه پارس	اجرای عملیات نظارت کارگاهی در سطح منطقه یک سال 1397	97-01-152
مناقصه عمومی	قرارداد	خدمات شهری و محیط زیست	12726958	بهساز نگهدار شهر	خرید لوازم بدنسازي بارک	94-01-463
		جمع مبلغ تعهدها :	4,458,329	23,788,109	جمع مبلغ قراردادها :	5

تشریح فیلدهای اختصاصی لایه چهارم گزارش سلسله مراتبی :

نحوه اجراء : عمدتا یکی از سه حالت (قرارداد) ، (غیرقرارداد) و (امانی) میباشد که نشان دهنده چگونگی اجرای قرارداد است.

مبلغ تعهد سال جاری : میزان تعده اعتبار قرارداد از اعتبارات سال جاری در کد پروژه مورد نظر است که به صورت دارای اعتبار و یا فاقد اعتبار تعهد می گردد.

معاونت اجرائی : نشان دهنده معاونت مسئول اجرای قرارداد است .

نحوه ارجاع کار : نحوه انتخاب پیمانکار را مشخص می کند و یکی از پنج حالت "مناقصه عمومی" ، "مناقصه محدود" ، "ترک تشریفات" ، "استعلام قیمت" و "انتخاب مشاور" می باشد .

آخرین بروزآوری : ماه آخرین بروزآوری فیزیکی قرارداد در سامانه میباشد.

پیشرفت فیزیکی : آخرین پیشرفت فیزیکی کل قرارداد میباشد.

پیشرفت برنامه ای : کل پیشرفت فیزیکی مورد انتظار هر قرارداد تا تاریخ بروزآوری میباشد که عمدتاً براساس مدت سپری شده از کل زمان قرارداد به دست می آید.

پیشرفت فیزیکی سهم سال : پیشرفت فیزیکی آن بخش از قرارداد است که مطابق برنامه زمان بندی باید در سال جاری اجرا شود که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود :

پیشرفت برنامه ریزی شده قرارداد در سال جاری / (پیشرفت فیزیکی کل قرارداد - پیشرفت فیزیکی قرارداد تا پایان سال قبل)

مبلغ صورت وضعیت کل : کل مبلغ صورت وضعیت های تأیید شده در این قرارداد از ابتدای قرارداد تاکنون میباشد .

پیشرفت ریالی کل : پیشرفت ریالی قرارداد از ابتدا تاکنون را نشان می دهد و نسبت مبلغ کل صورت وضعیت ها به مبلغ کل قرارداد است .

مبلغ صورت وضعیت سال جاری : کل مبلغ صورت وضعیت های تأیید شده یک قرارداد که از بودجه سال جاری جهت پرداخت تامین اعتبار شده اند .

پیشرفت ریالی سال جاری : پیشرفت ریالی قرارداد در سال جاری میباشد و نسبت صورت وضعیت سال جاری به تعهد سال جاری است.

۲) گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه

هدف : عملکرد ریالی کلیه واحدهای سازمانی شهرداری و واحدهای زیرمجموعه آن به تفکیک نقدی، غیرنقدی، اعتباری و فاقد اعتبار در قالب فیلدهای اعتباری بودجه مصوب، مبلغ تعهد، صورت وضعیت و هزینه قطعی از این گزارش قابل استخراج است. این گزارش در سه سطح واحد سازمانی اصلی، معاونت های مناطق یا سازمان های تابعه واحدهای ستادی و پروژه های مصوب شورا ارائه می شود.

لایه اول گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه : خلاصه وضعیت عملکرد ریالی واحدهای سازمانی اصلی شهرداری اعم از مناطق و واحدهای ستادی در این سطح از گزارش نمایش می یابد.

گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه										
نام واحد سازمانی	کل اعتبار ابلاغی	کل مبلغ تعهد	نسبت تعهد بودجه	نسبت تعهد مازاد بر اعتبار	کل صورت وضعیت ارسالی	پیشرفت ریالی صورت وضعیت	کل هزینه قطعی	پیشرفت ریالی قطعی	اعتبار نقدی	اعتبار نقدی
منطقه 1	1,960,210,720	124,806,687	6.37%	0.00%	74,168,322	3.78%	1,032,326	0.05%	11,168	0.05%
منطقه 2	1,552,753,708	533,705,336	34.37%	0.00%	177,312,036	11.42%	31,997,676	2.06%	3,731	2.06%
منطقه 3	860,733,552	165,690,814	19.25%	0.00%	48,914,134	5.68%	11,019,028	1.28%	3,368	1.28%
منطقه 4	1,290,209,836	430,341,815	33.35%	0.00%	106,183,992	8.23%	16,968,613	1.32%	5,190	1.32%
منطقه 5	970,452,400	194,165,811	20.01%	0.00%	10,243,140	1.06%	3,895,154	0.40%	7,644	0.40%
منطقه 6	871,969,044	142,955,221	16.39%	0.00%	88,746,887	10.18%	26,154,055	3.00%	9,884	3.00%
منطقه 7	644,912,446	254,065,659	39.40%	0.00%	66,602,439	10.33%	6,527,185	1.01%	9,790	1.01%
منطقه 8	581,422,175	214,452,581	36.88%	0.00%	4,923,257	0.85%	410,637	0.07%	5,523	0.07%
منطقه 9	511,596,261	232,569,006	45.46%	0.00%	131,372,103	25.68%	15,235,415	2.98%	3,283	2.98%
منطقه 10	625,666,368	190,839,329	30.50%	0.00%	55,196,181	8.82%	13,877,176	2.22%	5,318	2.22%

تعداد : 33

تشریح فیلدهای مهم گزارش:

اعتبار نقدی : بخشی از بودجه مصوب آن واحد میباش از تجمیع اعتبار نقدی پروژه ها حاصل می شود .

تعهد نقدی اعتباری : مجموع مبلغ تعهد قراردادهایی که به صورت نقدی و دارای اعتبار در سامانه ثبت شده اند .

تعهد نقدی مازاد بر اعتبار : مجموع مبلغ تعهد قراردادهایی که به صورت نقدی و فاقد اعتبار در سامانه ثبت شده اند .

نسبت تعهد نقدی : نسبت کل تعهد نقدی (اعتباری و مازاد بر اعتبار) به اعتبار نقدی می باشد .

صورت وضعیت نقدی : تجمیع مبالغی که در قراردادها به عنوان صورت وضعیت از اعتبار نقدی پروژه های مصوب استفاده می شود .

پیشرفت ریالی نقدی : نسبت صورت وضعیت نقدی به اعتبار نقدی است .

هزینه نقدی : تجمیع هزینه های ثبت شده در سامانه جامع مالی که از اعتبار نقدی پروژه های مصوب هر واحد به دست می آید .

پیشرفت ریالی نقدی قطعی : نسبت هزینه قطعی به اعتبار نقدی است .

فیلدهای مربوط به اقلام اطلاعاتی غیرنقدی مشابه فیلدهای متناظر نقدی میباشد که از تجمیع بخش غیرنقدی اعتبار پروژه های مصوب حاصل می شود.

لایه دوم گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه : این سطح از گزارش وضعیت عملکرد ریالی معاونت های تخصصی مناطق و یا سازمان های تابعه واحدهای ستادی را نمایش می دهد. فیلدهای اطلاعاتی این سطح از گزارش مشابه لایه اول میباشد .

← گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه (لایه 2)

معاونت	کل اعتبار ابلاغی	کل مبلغ تعهد	نسبت تعهد بودجه	نسبت تعهد مازاد بر اعتبار	کل صورت وضعیت ارسالی ریالی صورت وضعیت	پیشرفت ریالی صورت وضعیت	کل هزینه قطعی	پیشرفت ریالی قطعی	اعتبار نقدی
فنی و عمرانی	942,160,500	59,074,305	6.27%	0.00%	36,347,150	3.86%	915,576	0.10%	512,350
حمل و نقل و ترافیک	254,439,500	23,136,580	9.09%	0.00%	2,719,943	1.07%	110,000	0.04%	557,650
خدمات شهری و محیط زیست	466,210,720	35,807,474	7.68%	0.00%	28,550,401	6.12%	6,750	0.00%	014,468
امور اجتماعی و فرهنگی	157,500,000	6,561,708	4.17%	0.00%	6,324,208	4.02%	0	0.00%	200,000
املاک	115,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
شهرسازی و معماری	18,500,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	326,700
خدمات شهری و محیط زیست	700,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	00,000
حوزه شهردار	5,700,000	226,620	3.98%	0.00%	226,620	3.98%	0	0.00%	00,000

تعداد : 8

لایه سوم گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه : وضعیت عملکرد ریالی هریک از پروژه های مصوب در این سطح گزارش نمایش می یابد.

فیلدهای اطلاعاتی این گزارش نیز مشابه سطح اول گزارش میباشد که با فیلتر معاونت متولی نمایش می یابد.

<< گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه (لایه 3)

واحد سازمانی اصلی : منطقه 1 معاونت متولی : عمران معاونت اجرایی : همه

کد پروژه	عنوان پروژه	کل اعتبار مصوب	کل مبلغ تعهد	نسبت تعهد بودجه	نسبت تعهد مازاد بر اعتبار	کل صورت وضعیت ارسالی	پیشرفت ریالی صورت وضعیت
209200101	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی، خیابان 35 متری فیضیه (شهید اندرزگو)	20,000,000	19,696,265	98.48%	0.00%	16,393,864	1.97%
209200201	احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی، کندرو بزرگراه صیاد شیرازی	30,000,000	30,000,000	100.00%	0.00%	0	0.00%
209200301	احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی، کندرو بزرگراه لشگرک	10,000,000	10,000,000	100.00%	0.00%	229,208	2.29%
209200401	احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی، دیوار حائل معابر، سطح منطقه	35,000,000	35,000,000	100.00%	0.00%	29,062,988	3.04%
209200501	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی، بل دسترسی به مسیل مقصودبیگ	20,000,000	20,000,000	100.00%	0.00%	290,000	1.45%
209230101	مرمت و نگهداری بزرگراه‌ها، سطح منطقه	40,000,000	44,491,184	111.23%	11.23%	31,084,783	7.71%
209250101	روکش اساسی، لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری، سطح منطقه	134,000,000	133,866,096	99.90%	0.00%	87,756,120	5.49%
209260101	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	16,000,000	14,853,411	92.83%	0.00%	6,662,278	1.64%

تعداد : 18

<< گزارش جامع کنترل عملکرد بودجه (لایه 3)

واحد سازمانی اصلی : منطقه 1 معاونت متولی : فنی و عمرانی معاونت اجرایی : همه

کد پروژه	عنوان پروژه	کل اعتبار ابلاغی	کل مبلغ تعهد	نسبت تعهد بودجه	نسبت تعهد مازاد بر اعتبار کل صورت وضعیت ارسالی	پیشرفت ریالی صورت وضعیت
209200201	احداث و تکمیل کندرو بزرگراه صیاد شیرازی	5,000,000	0	0.00%	0.00%	0
209200401	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	90,000,000	25,097,736	27.89%	0.00%	18,557,736
209200601	ادامه احداث خیابان 35 متری افتخاری	200,000,000	2,859,709	1.43%	0.00%	0
209200801	ادامه احداث بزرگراه لشگرک تا اتصال به جاده لواسان(?? متری)	70,000,000	0	0.00%	0.00%	0
209240101	تقاطع بزرگراه شهید چمران- تابناک	200,000,000	0	0.00%	0.00%	0
209240201	احداث تقاطع شریعتی-صدر غرب	1,000,000	0	0.00%	0.00%	0
209240301	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح، صبا- شریعتی	1,000,000	0	0.00%	0.00%	0
209240401	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح، میدان قدس به تجریش	1,000,000	0	0.00%	0.00%	0

تعداد : 23

۳) گزارش پیشرفت پروژه های غیرمستمر

هدف : سامانه مدیریت و کنترل پروژه مرجع اصلی کنترل پیشرفت پروژه های مصوب شورا از نظر چگونگی عملکرد منابع مالی و برنامه ریزی و پیشرفت فیزیکی پروژه ها میباشد . از میان انبوه پروژه های تعریف شده در هر سال مالی، کنترل و پایش پروژه های شاخص موضعی و احداثی مناطق و سازمان های مختلف شهرداری که از جمله پروژه های اولویت دار آنها به شمار می آید از طریق این گزارش انجام می شود.

گزارش "پیشرفت پروژه های غیرمستمر" تنها گزارش سامانه است که علاوه بر پیشرفت فیزیکی و ریالی سال جاری ، پیشرفت فیزیکی و ریالی کل کد پروژه در تمامی سنوات را نیز محاسبه و ارائه می کند.

این گزارش در دو سطح واحد سازمانی و پروژه ارائه می شود .

کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه ها در این گزارش از طریق پیشرفت فیزیکی و برنامه ای ثبت شده در نرم افزار MS Project Server بدون در نظر گرفتن قراردادهای زیرمجموعه یک پروژه محاسبه و ارائه می شود .

لایه اول گزارش پیشرفت پروژه های غیرمستمر : عملکرد کلی ریالی و فیزیکی پروژه های شاخص هر واحد سازمانی در این سطح از گزارش مشخص می شود و شاخص های معرفی شده نشان دهنده چگونگی عملکرد هر واحد در حوزه ریالی و فیزیکی می باشد.

گزارش پیشرفت پروژه های غیرمستمر									
نام واحد سازمانی	تعداد پروژه ها	پیشرفت فیزیکی سال جاری	پیشرفت برنامه ای سال جاری	شاخص کارایی برنامه سالیانه (SPI)	اعتبار ابلاغی پروژه در سال جاری	مبلغ صورت وضعیت در سال جاری	هزینه قطعی در سال جاری	پیشرفت ریالی سال جاری	پیشرفت سا
منطقه 1	26	25.84%	8.95%	288.89%	775,300,000	10,679,259	0	1.38%	
منطقه 2	21	34.40%	34.57%	99.50%	392,417,117	19,866,968	11,218,197	5.06%	
منطقه 3	11	0.00%	0.00%	0.00%	280,509,312	8,869,450	8,153,316	3.16%	
منطقه 4	18	11.68%	15.58%	74.96%	442,586,368	37,055,563	8,399,673	8.37%	
منطقه 5	13	0.00%	0.00%	0.00%	132,650,000	287,375	287,375	0.22%	
منطقه 6	15	13.63%	11.61%	117.40%	318,762,509	19,124,229	4,536,672	6.00%	
منطقه 7	11	7.80%	15.43%	50.58%	141,100,000	21,469,780	194,742	15.22%	
منطقه 8	8	0.66%	0.33%	199.80%	101,150,000	38,800	0	0.04%	
منطقه 9	8	0.00%	0.00%	0.00%	127,150,000	1,945,000	0	1.53%	
منطقه 10	9	0.00%	0.00%	0.00%	129,311,090	16,502,081	329,779	12.76%	

تعداد : 31

تشریح فیلدهای مهم گزارش:


پیشرفت فیزیکی سال جاری : پیشرفت فیزیکی حاصل شده از پروژه های احداثی یک واحد سازمانی است که از تجمیع پیشرفت فیزیکی هر پروژه به نسبت سهم اعتبار آن پروژه از کل اعتبار واحد به دست می آید .

پیشرفت برنامه ای سال جاری : پیشرفت برنامه ای پیش بینی شده از برنامه زمان بندی پروژه های احداثی یک واحد سازمانی است که از تجمیع پیشرفت برنامه ای هر پروژه به نسبت سهم اعتبار آن پروژه از کل اعتبار واحد به دست می آید .

شاخص کارایی برنامه (spi): این شاخص برای نشان دادن نسبت کار انجام شده کل پروژه های یک واحد به کل کار برنامه ریزی شده میباشد و حاصل تقسیم پیشرفت فیزیکی سال جاری به پیشرفت برنامه ای سال جاری میباشد. spi کوچکتر از ۱۰۰ استبه مفهوم عقد بودن آن واحد سازمانی از برنامه پیش بینی شده میباشد و spi بزرگتر از ۱۰۰ به مفهوم پیشرفت سریع کل واحد نسبت به برنامه اولیه میباشد.

شاخص کارایی هزینه (cpi): این شاخص برای نشان دادن نسبت کار انجام شده کل واحد به درصد هزینه صرف شده به کار می رود و حاصل تقسیم پیشرفت فیزیکی کل به پیشرفت ریالی کل میباشد. cpi بزرگتر از ۱۰۰ به مفهوم هزینه کرد کمتر از پیشرفت فیزیکی در پروژه و cpi کوچکتر از ۱۰۰ به مفهوم هزینه کرد کمتر نسبت به کار اجرائی انجام شده پروژه میباشد.

نمودار وضعیت پیشرفت پروژه های منتخب، پیشرفت فیزیکی و برنامه ای غیرمستمر یک واحد را در قالب یک نمودار میله ای مشابه شکل زیر نمایش می دهد.



لایه دوم گزارش پیشرفت پروژه های غیرمستمر : لیست پروژه های غیرمستمر هر واحد سازمانیبه همراه وضعیت عملکرد ریالی و فیزیکی هر یک از پروژه های شاخص در این سطح از گزارش ارائه می شود. همچنین این گزارش حاوی لینکهایی جهت ارائه اطلاعات دیگری از پروژه ها میباشد.

گزارش پیشرفت پروژه های غیرمستمر								
		واحد سازمانی اصلی :		واحد سازمانی فرعی :		عنوان پروژه :		کد پروژه
		منطقه 1		همه				
پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل	پیشرفت فیزیکی کل برنامه ای کل	پیشرفت فیزیکی کل	آخرین بروزروری	واحد سازمانی فرعی	واحد سازمانی اصلی	عنوان پروژه	کد پروژه	
80.00%	93.24%	93.47%	1396/12/29	امور اجتماعی و فرهنگی	منطقه 1	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی قائم	106090301	
55.71%	100.00%	55.71%	1396/12/29	امور اجتماعی و فرهنگی	منطقه 1	احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهرک نفت	106091201	
0.00%	100.00%	100.00%	1396/11/01	امور اجتماعی و فرهنگی	منطقه 1	کمک به ، بازسازی امامزاده اسماعیل و علی اکبر، امامزاده قاسم(ع)	107020201	
0.00%	100.00%	42.00%	1396/11/01	امور اجتماعی و فرهنگی	منطقه 1	کمک به توسعه مسجد قمر بنی هاشم	107020501	
0.00%	0.00%	0.00%		امور اجتماعی و فرهنگی	منطقه 1	کمک به ساخت حوزه علمیه بانو امین	107020801	
0.00%	0.00%	0.00%		امور اجتماعی و فرهنگی				

تعداد : 513


تشریح فیلدهای مهم گزارش:

نمایش نمودار S: روند پیشرفت فیزیکی و برنامه ای پروژه را به صورت ماهانه در نمودار نقطه ای نمایش می دهد.

نمایش WBS: اقلام اطلاعاتی مهم برنامه زمان بندی تعریف شده در نرم افزار MSP در این لینک نمایش می یابد.

لینک مشاهده خلاصه وضعیت پروژه: کلیه فیلدهای اطلاعاتی پروژه به همراه جانمایی نقشه و نمودار روند پیشرفت را در یک صفحه

نمایش می دهد و ترکیب بندی اطلاعات به گونه ای طراحی شده است که می توان پرینت این گزارش را در صفحه A4 تهیه نمود و مستند جامع و مناسبی جهت ارائه آخرین وضعیت پروژه در جلسات مدیریتی میباشد .



پیشرفت فیزیکی کل : پیشرفت حاصل شده از برنامه زمان بندی پروژه در آخرین بروزآوری ثبت شده میباشد .

پیشرفت برنامه ای کل : پیشرفتی که میبایست مطابق برنامه زمان بندی طراحی شده در تاریخ آخرین بروزآوری ثبت شده بدست می آید.

پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل : پیشرفت فیزیکی ثبت شده در پروژه های سنواتی تا انتهای سال قبل میباشد .

پیشرفت فیزیکی سال جاری : درصد پیشرفتی است که در آخرین بروزآوری انجام شده در برنامه زمان بندی پروژه ، فقط در سال جاری حاصل

شده است و از اختلاف پیشرفت فیزیکی کل و پیشرفت تا پایان سال قبل به دست می آید.

پیشرفت برنامه ای سال جاری : درصد پیشرفتی است که مطابق برنامه زمان بندی پروژه تا تاریخ آخرین بروزآوری ، فقط در سال جاری

میبایست انجام می گرفت .

پیشرفت مورد انتظار در برنامه سال جاری : سهم پیش بینی شده از پیشرفت پروژه است که می بایست مطابق برنامه زمان بندی در کل سال جاری انجام گیرد.

پیشرفت فیزیکی از سهم سال : پیشرفت فیزیکی حاصل شده به نسبت سهم مورد انتظار سال جاری میباشد که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

پیشرفت مورد انتظار در سال جاری / (پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل - پیشرفت فیزیکی کل پروژه)

شاخص کارایی برنامه کل (SPI) : این شاخص برای نشان دادن نسبت کار انجام شده به کار انجام شده به کار برنامه ریزی شده میباشد و حاصل تقسیم پیشرفت فیزیکی کل به پیشرفت برنامه ای کل میباشد . SPI کوچکتر از ۱۰۰ است که به مفهوم عقد بودن نسبت به برنامه پیش بینی شده پروژه و تاخیر در زمان تحویل است و SPI بزرگتر از ۱۰۰ به مفهوم پیشرفت سریعتر اجرای پروژه نسبت به برنامه اولیه میباشد .

شاخص کارایی برنامه سالیانه (SPI) : SPI سال ، شاخص کارایی برنامه در سال جاری است و حاصل تقسیم پیشرفت فیزیکی سال جاری به پیشرفت برنامه ای سال جاری میباشد .

تاریخ شروع پروژه (برنامه ای) : تاریخ ابتدایی شروع پروژه است و از MSP خوانده می شود .

تاریخ پایان پروژه (برنامه ای) : تاریخ پایان پروژه مطابق زمان بندی اولیه است و از MSP خوانده می شود .

پیش بینی پایان پروژه : تاریخ محاسبه شده برای پایان پروژه در MSP است که بعد از هر بروزآوری و با محاسبه تاخیر و یا تعجیل اجرای فعالیت های پروژه به دست می آید .

شاخص کارایی هزینه کل (CPI) : این شاخص برای نشان دادن نسبت کار انجام شده به درصد هزینه مصرف شده به کار می رود و حاصل تقسیم پیشرفت فیزیکی کل به پیشرفت ریالی کل میباشد. CPI بزرگ تر از ۱۰۰ به مفهوم هزینه کرد پروژه کمتر از پیشرفت فیزیکی و CPI کوچکتر از ۱۰۰ به مفهوم هزینه کرد بیشتر در پروژه نسبت به کار انجام شده می باشد .

شاخص کارایی هزینه سالیانه (CPI) : CPI سال ، شاخص کارایی هزینه در سال جاری است و حاصل تقسیم پیشرفت فیزیکی سال جاری به پیشرفت ریالی سال جاری میباشد.

نوع پروژه : دسته بندی پروژه براساس موضوع اجرای کار میباشد .

اعتبار ابلاغی کل پروژه در طول زمان پروژه : کل اعتبار موردنیاز جهت اجرای پروژه میباشد .

اعتبار ابلاغی پروژه تا پایان سال قبل : اعتبار ابلاغ شده توسط شورا جهت اجرای پروژه تا پایان سال قبل میباشد .

پیش بینی اعتبار پروژه در سالهای آینده : پیش بینی اعتبار مورد نیاز در سال های آینده جهت اتمام پروژه میباشد .

اعتبار مصوب تملک در سال جاری : اعتبار ابلاغ شده جهت تملک پروژه میباشد در صورتی که تملک آن در سال جاری انجام شود .

۴) گزارش جامع پروژه های عمرانی

هدف: لیست کلیه پروژه های مصوب شورا در هر واحد سازمانی از این گزارش قابل استخراج است و گزارش جامعی از عملکرد ریالی و فیزیکی پروژه های مصوب هر واحد را به تفکیک اعتبار نقدی و غیرنقدی نمایش می دهد. این گزارش در دو سطح پروژه های مصوب و قراردادهای زیرمجموعه هر پروژه ارائه می شود.

لایه یک گزارش جامع پروژه های عمرانی: تمام فیلدهای اطلاعاتی این گزارش مشابه لایه سوم گزارش سلسله مراتبی است با این تفاوت که در این گزارش اقلام اطلاعاتی به دو بخش نقدی و غیرنقدی تفکیک شده است.

گزارش جامع پروژه های عمرانی

واحد سازمانی اصلی: منطقه 5 واحد سازمانی فرعی: همه معاونت متولی: همه

عنوان پروژه: کد پروژه: نمایش در گزارشات پایه: بله

مחاسبه بر اساس: اعتبار ابلاغی وضعیت پروژه: همه

مغایرت مالی	کد پروژه	عنوان پروژه	ماهیت پروژه	وضعیت پروژه	معاونت متولی	اعتبار نقدی	اعتبار غیر نقدی
	104020205	توسعه مرکز بهاران	تملك دارایی سرمایه ای	غیر مستمر	امور اجتماعی و فرهنگی	3,250,000	1,750,000
	106090405	احداث مجموعه ورزشی پیشکسوتان ورزش ایران	تملك دارایی سرمایه ای	غیر مستمر	امور اجتماعی و فرهنگی	325,000	175,000
	106090505	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی محله پرواز	تملك دارایی سرمایه ای	غیر مستمر	امور اجتماعی و فرهنگی	325,000	175,000
	106090605	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی چندمنظوره محله ارم	تملك دارایی سرمایه ای	غیر مستمر	امور اجتماعی و فرهنگی	325,000	175,000
	106090705	احداث مجموعه ورزشی چند منظوره محله کن	تملك دارایی سرمایه ای	غیر مستمر	امور اجتماعی و فرهنگی	325,000	175,000
	106090805	احداث سوله ورزشی الزهرا (جایجایی سوله)	تملك دارایی سرمایه ای	غیر مستمر	امور اجتماعی و فرهنگی	6,500,000	3,500,000

تعداد: 81

علاوه بر فیلدهای اطلاعاتی این گزارش تعدادی آیکن گرافیکی که حاوی مستندات پروژه و برخی کنترل های ریالی و جغرافیایی است از این گزارش قابل دسترس است.

فیلد کنترلی مغایرت مالی نشان دهنده وضعیت ثبت صورت وضعیت ها در مقایسه با هزینه قطعی است. در صورتی که تجمیع صورت

وضعیت پروژه های پرداخت شده از محل اعتبار یک کد پروژه کمتر از هزینه قطعی آن باشد آیکن به نشانه هشدار نمایش می یابد.



این آیکن جغرافیایی نمایش پراکندگی روی نقشه است و شامل مکان های جانمایی شده بر روی نقشه تهران است که نشان دهنده آدرس هایی از اجرای عملیات است که تامین اعتبار آن عملیات از اعتبار این پروژه استفاده شده است.



این آیکن حاوی تصاویری از مستندات پروژه شامل توافقنامه ، پیوست اجتماعی، نقشه ها و سایر اسناد میباشد.



نمودار روند پیشرفت پروژه نشان دهنده روند پیشرفت عملکرد فیزیکی و ریالی پروژه در ماه های مختلف سال می باشد.

لایه دو گزارش جامع پروژه های عمرانی : فیلدهای این سطح از گزارش نیز دقیقا مانند فیلدهای لایه چهارم گزارش سلسله مراتبی است و فقط جهت دسترسی سریع تر به وضعیت پیشرفت قراردادهای منعقد در یک کد پروژه در این قسمت قرار داده شده است.

گزارش سلسله مراتبی لایه 4 (پیشرفت قراردادهای عمرانی)						
عنوان پروژه :	توسعه مرکز بهاران	کد پروژه :	104020205	نحوه ارجاع کار	نحوه اجرا	معاونت اجرایی
مبلغ ابلاغی :	5000000	کد فرم :	TMS020F0008	شماره قرارداد	پیمانکار	عنوان زیر پروژه
نحوه اجرا:	همه					
کد زیر پروژه	عنوان زیر پروژه	پیمانکار	شماره قرارداد	معاونت اجرایی	نحوه اجرا	نحوه ارجاع کار
97-05-189	بابت مجوز شماره 971024 با موضوع بازسازی مرمت و تکمیل ساختمان آسیب دیدگان اجتماعی(بهاران 2)			فنی و عمرانی	قرارداد	مناقصه عمومی
تعداد :	1	جمع مبلغ قراردادهای :	4,587,155	جمع مبلغ تعهدها :	2,237,500	

۵) گزارش جامع قراردادهای

هدف : این گزارش ریز اقلام اطلاعاتی هر قرارداد و وضعیت پیشرفت فیزیکی و ریالی آن را ارائه می کند و جهت دسترسی سریع به کلیه قراردادهای یک منطقه یا سازمان تابعه با امکان فیلتر روی مورد استفاده قرار می گیرد. فیلدهای این گزارش عمدتاً شبیه لایه چهارم گزارش سلسله مراتبی بوده و اکثر فیلدهای اطلاعاتی این گزارش از فرم اطلاعات شناسنامه ای قرارداد گرفته شده است .

کد زیرپروژه	عنوان قرارداد	شماره قرارداد	کد درخواست قرارداد	تاریخ قرارداد	پیمانکار	کارگزار
97-05-201	بابت مجوز شماره 971016 با موضوع خرید اسفالت پلیمری جهت مرمت اسفالت مسیر های BRT سطح منطقه نگهداری بله‌ای غابریاده مکانیزه مجوز 97505	97/5/115				
97-05-190	بابت مجوز شماره 971024 با موضوع بازسازی مرمت و تکمیل ساختمان آسیب دیدگان اجتماعی (بهاران 2)	97/5/132				
97-05-188	ت 481 م 971029 بازسازی و مرمت و تکمیل ساختمان سرای محله بهنام	97/5/134				
97-05-187	م 971014 خدمات مدیریت طرح (مساور عامل چهارم) سطح منطقه	97/5/120				
97-05-185	نگهداری فضای سبز بوستان جوانمردان ایران به شماره مجوز 9736612 رهگیری 970515/11771	97/5/131				
97-05-184	اجرای جاه جذبی و جاهک 970520/11793 (9736912)	97/5/73				
97-05-183	رنگ آمیزی جداول و امانها 97507- شماره رهگیری (970920/11791)	97/5/128				
97-05-175	خرید جنس مصنوعی	97/5/125				
97-05-171	احداث اتاقک کنتور برق 9736712- شماره رهگیری 970330/11455					

جمع تعهد نقدی: 64,738,057
جمع تعهد غیرنقدی: 93,431,052
تعداد: 187
جمع تعهد نقدی: 10 9 8 7 6 5 4 3 2

تشریح فیلدهای مهم گزارش:

کارگزار: عبارت است از شرکتهای تابعه شهرداری میباشد که بعنوان پیمانکار کلان با واحد سازمانی موافقتنامه تنظیم می کند و سپس اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری متفرقه (پیمانکار جزء) می کند.

نوع شرکت: نوع پیمانکار تحت قرارداد را نان می دهد و در سه بخش خصوصی، تابعه شهرداری و بخش دولتی تعریف شده است.

شماره نامه درخواست قرارداد: شماره نامه اتوماسیون درخواست انعقاد قرارداد میباشد.

تاریخ نامه درخواست قرارداد: تاریخ نامه اتوماسیون درخواست انعقاد قرارداد میباشد.

شماره قرارداد کارگزاری : شماره توافقنامه منطقه با کارگزار میباشد.


تاریخ قرارداد کارگزاری : تاریخ توافقنامه منعقد شده با کارگزار میباشد.


شماره ارسال مدارک : شماره مدارک ارسال شده مربوط به قرارداد کارگزار با پیمانکار میباشد که به منطقه ارسال می شود.


وضعیت قرارداد : وضعیت انعقاد قرارداد را نشان می دهد در صورتی که قرارداد به واحد اجرائی ابلاغ شده باشد وضعیت منعقد شده و در غیر اینصورت در دست انعقاد است.


الحاقیه/متمم : در صورتی که برای قرارداد مربوطه الحاقیه ای در صفحه شناسنامه قرارداد ثبت شده باشد، عنوان این الحاقیه در این فیلد نمایش می یابد و درغیراینصورت عنوان (ندارد) نمایش می یابد.


در ابتدای هر قرارداد آیکن هایی نمایش یافته که هر یک از آنها نشان دهنده اطلاعات تصویری و مستندات آن قرارداد است.

 : این نمودار نشان دهنده روند پیشرفت پروژه از ابتدای آن تا آخرین بروزآوری ثبت شده میباشد و از مقایسه وضعیت واقعی پروژه با وضعیت برنامه ای آن می توان به درک درستی از پیشرفت پروژه دست یافت.

 حاوی کلیه صورت وضعیت های ثبت شده در قرارداد است.

 حاوی کلیه تصاویر بارگزاری شده قرارداد اعم از متن قرارداد ، اسناد هزینه ، تصاویر پروژه و میباشد .

 شامل الحاقیه ها و متمم های الصاق شده به قرارداد درخصوص تغییرات شناسنامه قرارداد اعم از تغییر نام پروژه ، مبلغ قرارداد ، تاریخ خاتمه قرارداد و ... میباشد.

 ریز آدرسهای محل اجرای عملیات عمرانی به همراه اطلاعات تفصیلی عملیات اجرا شده در آن آدرس میباشد

 این آیکن جغرافیایی پراکندگی محل های اجرای قرارداد را نمایش می دهد.

۶) گزارش جامع معاونتها

هدف : وضعیت عملکرد ریالی و فیزیکی کلیه پروژه های مصوب مناطق ۲۲ گانه براساس دسته بندی معاونت تخصصی در این گزارش

ارائه می شود . این گزارش در سه سطح با فیلتر معاونت تخصصی ، مناطق ۲۲ گانه و پروژه قابل نمایش می باشد.

لایه اول گزارش جامع معاونت ها : وضعیت عملکرد کلی معاونت های تخصصی مناطق در این سطح از گزارش بر دو اساس اعتبار تخصیص

یافته و ابلاغی ارائه می شود ..

< گزارش سلسله مراتبی معاونتهای مناطق (لایه 1)

محاسبه بر اساس اعتبار تخصیص یافته

معاونت	بودجه تخصیص یافته	کل مبلغ تعهد	نسبت تعهد بودجه	کل صورت وضعیت ارسالی	پیشرفت ریالی (صورت وضعیتی)	هزینه قطعی	پیشرفت ریالی (هزینه قطعی)	پیشرفت فیزیکی
فنی و عمرانی	3,031,479,010	1,887,148,231	62.25%	370,700,224	12.23%	66,425,783	0.95%	24.49%
حمل و نقل و ترافیک	1,199,264,249	903,599,194	75.35%	94,362,069	7.87%	11,917,176	0.46%	19.34%
خدمات شهری و محیط زیست	2,461,780,756	1,427,179,894	57.97%	322,777,181	13.11%	67,165,005	1.22%	20.00%
امور اجتماعی و فرهنگی	1,245,825,009	523,901,408	42.05%	194,868,529	15.64%	50,653,691	1.78%	20.73%
املاک	1,911,205,000	251,254,650	13.15%	187,941,783	9.83%	4,554,174	0.17%	8.13%
برنامه ریزی و توسعه شهری	100,000	400,000	400.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
شهرسازی و معماری	171,649,698	44,514,999	25.93%	3,796,206	2.21%	436,000	0.11%	7.65%
مالي و اقتصادشهری	30,275,000	21,552,072	71.19%	16,751,200	110.66%	8,428,494	13.03%	121.36%
توسعه منابع انسانی	895,000	895,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
حوزه شهردار	68,974,061	23,937,237	34.70%	5,285,988	7.66%	1,900,615	1.16%	8.29%
خدمات شهری و محیط زیست	420,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

تعداد : 11

لایه دوم گزارش جامع معاونت ها : وضعیت عملکرد کلی مناطق با فیلتر معاونت تخصصی به صورت یکجا در این سطح از گزارش ارائه می شود

و می توان مقایسه اجمالی از عملکرد مناطق در واحدهای مشابه انجام داد .

محاسبه بر اساس اعتبار تخصیص یافته

نام منطقه	معاونت	کل اعتبار ابلاغی	بودجه تخصیص یافته	کل مبلغ تعهد	نسبت تعهد بودجه	کل صورت وضعیت ارسالی	پیشرفت ریالی (صورت وضعیتی)	هزینه قطعی	پیشرفت ریالی (هزینه قطعی)	پیشرفت فیزیکی
منطقه 1	فنی و عمرانی	942,160,500	397,501,237	61,841,305	15.56%	36,389,150	9.15%	915,576	0.10%	29.80%
منطقه 2	فنی و عمرانی	600,167,091	228,724,367	198,712,945	86.88%	32,295,854	14.12%	16,187,305	2.70%	48.94%
منطقه 3	فنی و عمرانی	251,960,500	95,037,487	50,728,308	53.38%	9,359,672	9.85%	7,402,716	2.94%	24.41%
منطقه 4	فنی و عمرانی	284,693,124	120,739,896	116,409,361	96.41%	35,970,324	29.79%	2,486,492	0.87%	41.95%
منطقه 5	فنی و عمرانی	260,985,682	105,901,697	72,209,290	68.19%	691,809	0.65%	691,808	0.27%	19.60%
منطقه 6	فنی و عمرانی	199,910,500	91,898,112	68,007,024	74.00%	18,676,857	20.32%	5,686,098	2.84%	25.31%

تعداد: 22

لایه سوم گزارش جامع معاونت ها: این سطح از گزارش همان لایه سوم گزارش سلسله مراتبی میباشد که پروژه های معاونت تخصصی یک منطقه را فیلتر کرده است.

محاسبه بر اساس اعتبار تخصیص یافته

نام سازمان: منطقه 1

نام معاونت: فنی و عمرانی

کد پروژه	عنوان پروژه	کل اعتبار ابلاغی	اعتبار تخصیص یافته	کل مبلغ تعهد	نسبت تعهد بودجه	کل صورت وضعیت ارسالی	پیشرفت ریالی	هزینه قطعی
103020104	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی، احداث باغ پرندگان	100,000,000	44,750,000	32,999,775	73.74%	14,887,444	33.27%	9,673
103020113	توسعه قطب گردشگری شرق تهران (پهنه اتوبان دوران)	10,000,000	4,475,000	1,287,742	28.78%	394,400	8.81%	0
104010112	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	2,800,000	1,330,000	233,000	17.52%	233,000	17.52%	0
104010113	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	1,000,000	475,000	32,500	6.84%	0	0.00%	0
104010175	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح شهر تهران	3,000,000	1,435,500	0	0.00%	0	0.00%	0
104020205	توسعه مرکز بهاران	5,000,000	2,237,500	2,237,500	100.00%	0	0.00%	0

تعداد: 2050

۷) گزارش ارزیابی مناطق

هدف: ارزیابی کیفی و کمی پروژه های مصوب مناطق ۲۲گانه هرساله به طور مستمر به سفارش امور مناطق در بازه های زمانی ۴ ماهه در قالب فرم ارزیابی امور مناطق توسط سامانه کنترل پروژه انجام می گیرد و نتیجه بررسی اطلاعات ثبت شده مناطق در سامانه و بازدید میدانی کارشناسان امور مناطق از پروژه ها در این گزارش نمایش می یابد .

فرم ارزیابی امور مناطق به گونه ای طراحی شده است که پس از ثبت و تائید آخرین وضعیت پروژه توسط کارشناس مسئول مناطق به کارتابل کارشناسان معاونت های ستادی شهرداری که مسئول کنترل و ارزیابی کیفی و کمی مناطق میباشند ارسال می گردد و پس از انجام بررسی های کارشناسانه و اعلام نظر درخصوص وضعیت اجرای هریک از پروژه ها ، فرم مذکور جهت تائید نهائی به کارتابل کارشناسان امور مناطق ارسال می شود و نتیجه نهائی از این گزارش اخذ می شود .

لایه اول گزارش ارزیابی امور مناطق : این سطح از گزارش وضعیت عملکرد مناطق را در دوره ارزیابی انتخاب شده در فیلد (ماه ارزیابی) که در بالای صفحه گزارش مشخص است و براساس نظر اعلام شده توسط کارشناسان منطقه و نیز نتیجه حاصل شده از ارزیابی آن واحد توسط کارشناسان معاونت های تخصصی و امور مناطق نمایش می دهد .

- ارزیابی امور مناطق								
ماه ارزیابی: ▼								
ارسال منطقه	تایید ستاد	منطقه	تعداد پروژه	اعتبار تخصیص یافته	پیشرفت فیزیکی اعلام شده منطقه	تعداد پروژه بازبینی شده معاونت تخصصی	پیشرفت فیزیکی تایید شده معاونت تخصصی	
منطقه 1	✓	منطقه 1	94	1,820,345,942	0.00%	94	0.00%	▲
منطقه 2	✓	منطقه 2	75	859,313,025	0.00%	75	0.00%	
منطقه 3	✓	منطقه 3	59	809,759,773	0.00%	59	0.00%	
منطقه 4	✓	منطقه 4	74	1,198,659,546	0.00%	74	0.00%	
منطقه 5	✓	منطقه 5	71	760,291,160	0.00%	71	0.00%	
منطقه 6	✓	منطقه 6	63	579,558,484	0.00%	63	0.00%	
منطقه 7	✓	منطقه 7	66	596,069,274	0.00%	66	0.00%	
منطقه 8	✓	منطقه 8	60	574,121,528	0.00%	60	0.00%	
منطقه 9	✓	منطقه 9	55	453,273,000	0.00%	55	0.00%	
منطقه 10	✓	منطقه 10	57	457,700,211	0.00%	57	0.00%	
منطقه 11	✓	منطقه 11	67	482,637,010	0.00%	67	0.00%	▼

تشریح فیلدهای مهم گزارش:

ارسال منطقه: در دوره های ارزیابی وضعیت عملکرد مناطق پس از تایید در قالب فرم ارزیابی امور مناطق، فریز شده و قابل تغییر نمی باشد و پس از ارسال فرم مذکور است که فرایند ارزیابی آغاز می شود. این فیلد به مفهوم تایید و ارسال این فرم توسط کارشناس منطقه می باشد.

تایید ستاد: بررسی و اعلام نظر وضعیت پروژه توسط کارشناسان معاونت های ستادی در این فیلد مشخص می شود.

پیشرفت فیزیکی اعلام شده در منطقه: پیشرفت فیزیکی به دست آمده از بروزآوری پروژه ها توسط منطقه میباشد.

پیشرفت فیزیکی تایید شده معاونت ستادی: پیشرفت فیزیکی به دست آمده از پروژه های یک منطقه پس از بررسی و اعلام نظر کارشناسان معاونت های تخصصی میباشد.

لایه دوم گزارش ارزیابی امور مناطق: این سطح از گزارش مشابه لایه اول با فیلتر معاونت های تخصصی هر منطقه میباشد.

<- ارزیابی امور مناطق - منطقه 1

ارسال منطقه	تایید ستاد	معاونت	تعداد پروژه	اعتبار تخصیص یافته	پیشرفت فیزیکی اعلام شده منطقه	تعداد پروژه بازرینی شده معاونت تخصیصی	پیشرفت فیزیکی تایید شده معاونت تخصیصی
✓	✓	فنی و عمرانی	23	814,026,120	0.00%	23	0.00%
✓	✓	حمل و نقل و ترافیک	17	190,789,000	0.00%	17	0.00%
✓	✓	خدمات شهری و محیط زیست	28	395,974,552	0.00%	28	0.00%
✓	✓	امور اجتماعی و فرهنگی	24	177,804,591	0.00%	24	0.00%
✓	✓	مالي و اقتصادشهری	1	239,401,679	0.00%	1	0.00%
✓	✓	شهرسازی و معماری	1	2,350,000	0.00%	1	0.00%
جمع کل			94	1,820,345,942			

لایه سوم گزارش ارزیابی امور مناطق : این سطح از گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های منطقه را براساس نظر کارشناس مسئول منطقه و نظر کارشناس معاونت تخصصی در فیلهای جداگانه نمایش می دهد. در انتهای گزارش فیلد (وضعیت پروژه) نشان دهنده آخرین وضعیت بررسی پروژه موردنظر است .

<- ارزیابی امور مناطق - معاونت فنی و عمرانی

نمایش کلیه پروژه ها

واحد سازمانی	کد پروژه	عنوان پروژه	معاونت متولی	معاونت ارزیاب	اعتبار تخصیص یافته	پیشرفت فیزیکی نسبت به سال جاری	ارزش
منطقه 1	606030101	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	فنی و عمرانی	معاونت فنی و عمرانی	23,752,120	99.57	%
منطقه 1	403110101	توسعه مسیل مقصود بیک	فنی و عمرانی	معاونت فنی و عمرانی	3,000,000	100.00	%
منطقه 1	402030101	ساخت و تجهیز سوله های مدیریت بحران یاران، گلایدره، آراج	فنی و عمرانی	معاونت فنی و عمرانی	12,500,000	35.01	%
منطقه 1	307080101	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	فنی و عمرانی	معاونت فنی و عمرانی	3,100,000	14.16	%
منطقه 1	307070101	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	فنی و عمرانی	معاونت فنی و عمرانی	42,000,000	36.74	%
منطقه 1	307040101	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی سطح منطقه	فنی و عمرانی	معاونت فنی و عمرانی	10,000,000	42.36	%
منطقه 1	307020101	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	فنی و عمرانی	معاونت فنی و عمرانی	15,750,000	9.94	%
ساماندهی، واحدهای حفاظت،							

۸) گزارش سوابق پیشرفت واحدهای سازمانی

هدف: این گزارش سوابق عملکرد فیزیکی و ریالی هریک از واحدهای سازمانی اعم از مناطق، معاونت های ستادی، سازمانها و ادارات وابسته به شهرداری را در ماههای مختلف سال مقایسه می کند. آیتم های این گزارش با توجه به انتخاب فیلد (نوع گزارش) به دو صورت گزارش خلاصه و تفصیلی نمایش می دهد.

گزارش سوابق پیشرفت واحدهای سازمانی									
نوع گزارش: <input type="radio"/> خلاصه <input type="radio"/> تفصیلی (نقدی و غیرنقدی)									
واحد سازمانی اصلی: همه									
از ماه: همه ماهها تا ماه: همه ماهها									
واحد سازمانی	ماه عملکرد	تعداد ردیف بودجه	اعتبار ابلای	اعتبار تخصیصی	مبلغ قراردادها در سال جاری	تعداد قرارداد	مبلغ صورت وضعیت ها	هزینه قطعی (نقدی و غیرنقدی)	پیشرفت فیزیکی (ابلاغی)
منطقه 1	9702	75	1,790,740,720	577,954,645	6,073,108	10	5,933,358	560,000	0.32%
منطقه 1	9703	80	1,927,940,720	611,924,645	79,570,093	50	44,085,107	670,000	1.93%
منطقه 1	9704	82	1,954,940,720	927,129,621	113,138,212	81	63,834,897	1,032,326	13.16%
منطقه 2	9702	72	1,344,986,591	436,764,040	139,492,063	52	6,527,680	0	2.07%
منطقه 2	9703	81	1,512,886,591	451,539,040	248,661,839	71	25,455,330	4,801,340	3.61%
منطقه 2	9704	81	1,512,886,591	839,075,429	404,226,981	92	47,603,462	23,339,259	11.33%
منطقه 3	9702	54	733,224,240	209,946,050	9,076,827	9	1,426,827	1,250,000	0.17%
منطقه 3	9703	58	807,874,240	231,108,550	137,731,457	39	34,775,581	1,400,000	3.71%
منطقه 3	9704	57	802,624,240	361,995,096	150,562,700	51	42,518,879	2,365,712	4.09%
منطقه 4	9702	69	1,021,823,468	312,086,437	68,554,148	24	10,576,951	0	1.52%
منطقه 4	9703	69	1,025,823,468	313,086,437	229,122,020	63	14,298,443	5,742,757	6.34%
تعداد: 91		جمع تعهد نقدی: 41,447,217,308		جمع تعهد غیرنقدی: 19,080,377,291					

۹) گزارش سوابق پیشرفت معاونت ها

هدف: سوابق عملکرد فیزیکی و ریالی معاونت های تخصصی مناطق و سازمانهای تابعه معاونت های ستادی در ماههای مختلف سال در این گزارش ارائه می شود و مقایسه روند پیشرفت آنها از طریق این گزارش امکان پذیر است. آیتم های این گزارش نیز با توجه به انتخاب فیلد (نوع گزارش) به دو صورت گزارش خلاصه و تفصیلی نمایش می دهد.

< گزارش سوابق پیشرفت معاونتها

نوع گزارش: خلاصه تفصیلی (نقدی و غیرنقدی)

واحد سازمانی اصلی: همه واحد سازمانی فرعی: همه معاونت متولی: همه

از ماه: همه ماهها تا ماه: همه ماهها

واحد سازمانی	معاونت متولی	ماه عملکرد	تعداد ردیف بودجه	اعتبار ابلاغی	اعتبار تخصیصی	مبلغ قراردادهای در سال جاری	تعداد قرارداد	مبلغ صورت وضعیت ها	هزینه قطعی (نقدی و غیرنقدی)
معاونت حمل و نقل و ترافیک	شرکت حمل و نقل ریلی تهران و حومه (مترو)	9702	7	17,650,000,000	10,766,500,000	0	0	0	0
معاونت شهرسازی	سازمان نوسازی شهر تهران	9702	1	200,000,000	278,396,250	0	0	0	0
معاونت فنی و عمرانی	خاکریز آب	9702	12	672,500,000	230,331,250	504,850,002	29	0	0
معاونت امور اجتماعی	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی	9702	5	267,000,000	60,267,500	0	0	0	0
معاونت حمل و نقل و ترافیک	سازمان تاکسیرانی	9702	2	186,000,000	63,705,000	186,000,000	2	0	0
معاونت حمل و نقل و ترافیک	سازمان حمل و نقل و ترافیک	9702	2	1,820,000,000	6,850,000	0	0	0	0
تعداد: 523	جمع تعهد نقدی: 35,332,318,793	جمع تعهد غیرنقدی: 19,806,164,611							

۱۰) گزارش سوابق پیشرفت پروژه ها

هدف: این گزارش سوابق عملکرد فیزیکی و ریالی تک تک پروژه های مصوب را در ماههای مختلف سال ارائه می کند.

< گزارش سوابق پیشرفت پروژه ها

نوع گزارش: خلاصه تفصیلی (نقدی و غیرنقدی)

واحد سازمانی اصلی: منطقه 5 واحد سازمانی فرعی: همه کد پروژه: همه

از ماه: همه ماهها تا ماه: همه ماهها

عنوان پروژه	ماه عملکرد	اعتبار ابلاغی	اعتبار تخصیصی	مبلغ قراردادهای در سال جاری	مبلغ صورت وضعیت ها	هزینه قطعی (نقدی و غیرنقدی)	پیشرفت فیزیکی (ابلاغی)	پیشرفت فیزیکی (تخصیصی)
توسعه مرکز بهاران	9702	5,000,000	1,712,500	0	0	0	0.00%	0.00%
احداث مجموعه ورزشی پیشکسوتان ورزش ایران	9702	500,000	171,250	0	0	0	0.00%	0.00%
توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی محله پرواز	9702	500,000	171,250	0	0	0	0.00%	0.00%
توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی چندمنظوره محله ارم	9702	500,000	171,250	0	0	0	0.00%	0.00%
احداث مجموعه ورزشی چند منظوره محله کن	9702	500,000	171,250	0	0	0	0.00%	0.00%
احداث سوله ورزشی الزهرا (جابجایی سوله زیتون)	9702	10,000,000	3,425,000	0	0	0	0.00%	0.00%
تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	9702	6,000,000	1,950,000	0	0	0	0.00%	0.00%
کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	9702	6,000,000	2,025,000	0	0	0	0.00%	0.00%
کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	9702	11,000,000	3,712,500	0	0	0	0.00%	0.00%
تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	9702	35,000,000	11,375,000	10,000	0	0	0.03%	0.09%

... 10 9 8 7 6 5 4 3 2

۱۱) گزارش وضعیت تعهد پروژه های عمرانی

هدف : چگونگی تامین اعتبار مبلغ قراردادها (ترکیب کد پروژه ها و قراردادها) در این گزارش مشخص می شود و همچنین کنترل پرداخت تعهدات انجام شده از طریق فیلد (مانده تعهد) انجام می شود. همچنین امکان فیلترینگ مناسب روی فیلدهای مالی این گزارش ، مرجع مطمئنی برای کاربران جهت کنترل اعتبار استفاده شده و باقیمانده پروژه ها می باشد .

گزارش وضعیت تعهد پروژه های عمرانی						
عنوان قرارداد :	کد پروژه :	کد زیرپروژه :	کد زیرپروژه :	کد زیرپروژه :	کد زیرپروژه :	کد زیرپروژه :
نحوه اجراء :	سریال تعهد :	شماره تعهد :	شماره تعهد :	شماره تعهد :	شماره تعهد :	شماره تعهد :
نوع تعهد :	وضعیت اعتباری :	نام پیمانکار :	نام پیمانکار :	نام پیمانکار :	نام پیمانکار :	نام پیمانکار :
واحد سازمانی اصلی :	واحد سازمانی فرعی :	معاونت متولی :	معاونت متولی :	معاونت متولی :	معاونت متولی :	معاونت متولی :
کد پروژه	عنوان پروژه	کد زیرپروژه	عنوان قرارداد	مبلغ قرارداد	شماره قرارداد	وضعیت قرارداد
204080105	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	97-05-198	صورت وضعیت قطعی شماره مجوز 65243 با عنوان عملیات خط کشی معابر سازمان عمرانی مناطق مبادله با شرکت راه گستران دماوند	567,040		
617060105	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری 137، سطح منطقه	97-05-197	بابت برگزاری جلسه هم اندیشی ناظرین سامانه 1888 مناطق 2 و 5 - شماره درخواست 57550 - کد رهگری 970503/11700	7,000		
617060105	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه	97-05-196	خرید اقلام مورد نیاز واحدهای 137 نواحی هفت ۹انه - شماره درخواست 57228 - کد	250,000		
		جمع مبلغ صورت وضعیت :		11,017,008		
		جمع مبلغ تعهد :		199,002,371		
		تعداد :		421		

تشریح فیلدهای مهم گزارش:

شماره تعهد : شماره منحصر به فرد در سیستم فاینانس است که این شماره به هنگام تعهد بودجه در فاینانس توسط سیستم ایجاد و ثبت می گردد و البته این شماره فیلد کلیدی ارتباط دو سامانه مدیریت و کنترل پروژه و سامانه جامع مالی میباشد .

مبلغ تعهد : مبلغ استفاده شده از بودجه یک پروژه جهت تامین اعتبار بخشی از مبلغ قرارداد است که در یک ردیف تعهد ثبت می شود .

نوع تعهد : نقدی یا غیرنقدی بودن تعهد موردنظر را نشان می دهد .

وضعیت اعتباری : دارای اعتبار یا فاقد اعتبار بودن یک ردیف تعهد را نشان می دهد و مشخص می سازد برای تعهد ثبت شده آیا بودجه کافی موجود بوده است .

تعداد صورت وضعیت ها : تعداد صورت وضعیت هایی است که از مبلغ یک ردیف تعهد صادر می شود .

مبلغ صورت وضعیت ها : مجموع مبلغ صورت وضعیت هایی است که از مبلغ یک ردیف تعهد فاکتور شده است .

مانده تعهد : بخشی از مبلغ تعهد است که تاکنون تبدیل به صورت وضعیت نشده است .

(۱۲) گزارش لیست صورت وضعیت های ارسالی

هدف : گزارش کلیه صورت وضعیت های تأیید شده همراه با ریز اطلاعات بودجه ای و شناسنامه ای قرارداد در این گزارش نمایش می یابد. این گزارش اطلاعات صورت وضعیت را به صورت ترکیبی از اطلاعات قرارداد و کد پروژه ارائه می دهد و با توجه به فیلدهای موجود در بالای صفحه جهت فیلتر ، مرجع مناسبی جهت کنترل درخواست وجه های صادر شده در هر قرارداد و کد پروژه می باشد.

← لیست صورت وضعیت های ارسالی

عنوان قرارداد :	کد پروژه :	کد زیر پروژه :	
نحوه اجراء :	سریال تعهد :	شماره تعهد :	
نوع تعهد :	وضعیت اعتباری :	نام پیمانکار :	
واحد سازمانی اصلی :	معاونت متولی :	معاونت اجرایی :	
شماره قرارداد :			

تاریخ درخواست وجه	عنوان درخواست وجه	مبلغ درخواست وجه	کد زیر پروژه	عنوان قرارداد	معاونت متولی	معاونت اجرایی	مبلغ
1397/05/28	صورت وضعیت قطعی	567,040	97-05-198	صورت وضعیت قطعی شماره مجوز 65243 با عنوان عملیات خط کشی معابر سازمان عمرانی مناطق مبادله با شرکت راه گستران دماوند	حمل و نقل و ترافیک	حمل و نقل و ترافیک	
1397/05/24	بابت حق الزحمه خردادماه یگان حفاظت پارک کوهسار - ش د 57284	162,899	97-05-192	بابت حق الزحمه خردادماه یگان حفاظت پارک کوهسار - ش د 57284	خدمات شهری و محیط زیست	خدمات شهری و محیط زیست	
1397/05/23	هزینه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی (حق الزحمه)تیرماه 97 شماره درخواست 970501/11675-57443	203,000	97-05-191	هزینه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی (حق الزحمه)تیرماه 97 شماره درخواست 970501/11675-57443	امور اجتماعی و فرهنگی	امور اجتماعی و فرهنگی	
1397/05/14	اجاره و نصب داربست منطقه 5 در حرم مطهر	281,040	97-05-173	اجاره و نصب داربست منطقه 5 در حرم مطهر طی س ش 940713/883 طی نامه 1072467... 22224...	خدمات شهری و محیط زیست	خدمات شهری و محیط زیست	
تعداد : 29		جمع مبلغ درخواست وجه :		11,017,008			

تشریح فیلدهای مهم گزارش:

تاریخ درخواست وجه : تاریخ ثبت درخواست وجه پیمانکار در سامانه است که جهت پرداخت هزینه های انجام شده ثبت می شود .

عنوان درخواست وجه : موضوع ثبت شده در درخواست وجه پیمانکار میباشد .

مبلغ درخواست وجه : مبلغ مورد درخواست پیمانکار در فاکتور ارسال شده به کارفرما میباشد .

۱۳) لیست پیمانکاران شهرداری

هدف: گزارش جامعی از پیمانکاران طرف قرارداد با واحدهای مختلف شهرداری ارائه می شود و همچنین تعداد و مبلغ قراردادهای هر پیمانکار از بودجه سال جاری در این گزارش مشخص می شود. این گزارش در سه لایه پیمانکاران، واحدهای اصلی طرف قرارداد با پیمانکار مذکور و همچنین لیست قراردادهای منعقد شده با آن پیمانکار در سال جاری تهیه شده است.

لایه اول گزارش لیست پیمانکاران شهرداری: لیست پیمانکاران با ارائه اطلاعات آماری تعداد قراردادها و مجموع مبلغ تعهد شده برای آنها در سال جاری مشخص می شود.

نام پیمانکار	نوع شرکت	نوع پیمانکار	شماره ثبت	کد ملی	تعداد قرارداد در سال جاری	مبلغ قراردادها در سال جاری	تعداد قرارداد از سال 87	مبلغ قراردادها از سال 87
شرکت کنترل ترافیک تهران	تابعه شهرداری	حقوقی	987		5	115,277,550	35	1,135,740,623
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	تابعه شهرداری	حقوقی	3242		5	135,585,005	167	9,397,112,197
شرکت خودرو سرویس شهر	تابعه شهرداری	حقوقی	92186		3		58	770,215,322
شرکت کنترل ترافیک تهران	تابعه شهرداری	حقوقی			3		238	1,810,531,046
واگن سازی تهران	تابعه شهرداری	حقوقی	211030		2	1,690,000,000	2	4,200,000,000
خاکریز آب	تابعه شهرداری	حقوقی	100000		2		79	4,872,870,942
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	تابعه شهرداری	حقوقی	00000100200		2	2,563,200,000	16	21,904,868,853
هادیان شهر	تابعه شهرداری	حقوقی	13817		1		161	14,134,128,932
سازمان عمرانی مناطق شهرداری	تابعه شهرداری	حقوقی	235462		1	1,549,239	1,375	8,279,072,391
سازمان تاکسیرانی	تابعه شهرداری	حقوقی			1		12	36,926,472

تعداد: 2120

لایه دوم گزارش لیست پیمانکاران شهرداری: لیست واحدهای طرف قرارداد با یک پیمانکار را به همراه اطلاعات آماری تعداد و مبلغ قرارداد در سال جاری مشخص می کند.

<< پیمانکاران

نوع پیمانکار: حقوقی حقیقی

نام پیمانکار: شرکت کنترل ترافیک تهران نام مدیرعامل: شماره ثبت: 987 نوع شرکت: تابعه شهرداری: محل ثبت: ▼

واحد سازمانی	تعداد قرارداد در سال جاری	مبلغ قراردادها در سال جاری
منطقه 16	1	
سازمان پایانه ها و پارکسوارها	1	1,862,000
سازمان حمل و نقل و ترافیک (غیر مستقل)	3	113,415,550

لایه سوم گزارش لیست پیمانکاران شهرداری: ریز قراردادهای هر پیمانکار در هر واحد سازمانی به همراه مبلغ اولیه قرارداد و مبلغ تعهد از اعتبار سال جاری در این سطح از گزارش مشخص می شود.

<< پیمانکاران

نوع پیمانکار: حقوقی حقیقی

نام پیمانکار: شرکت کنترل ترافیک تهران نام مدیرعامل: شماره ثبت: 987 نوع شرکت: تابعه شهرداری: محل ثبت: تهران ▼

شماره قرارداد	واحد سازمانی	عنوان قرارداد	مبلغ قرارداد
96-7310-052	سازمان حمل و نقل و ترافیک (غیر مستقل)	نصب و راه اندازی تجهیزات خریداری شده جهت تکمیل سامانه های ثبت تردد در محدوده های zone1 و zone2	31,563,128
96-7310-053	سازمان حمل و نقل و ترافیک (غیر مستقل)	نصب و راه اندازی عملیات الکترونیکال و عمرانی دوربین های پلاک خوان و تجهیزات وابسته جهت مبادی ورودی و خروجی شهر تهران	13,415,550
96-7310-055	سازمان حمل و نقل و ترافیک (غیر مستقل)	خرید تجهیزات جهت تکمیل سامانه های ثبت تردد در محدوده های zone1 و zone2	171,877,780

۱۴) گزارشات نواحی و محلات

هدف: گزارشات تخصصی نواحی و محلات ۲۲ گانه جهت نمایش وضعیت عملکرد واحدهای اجرائی مناطق یعنی واحد مسئول اجرای فعالیت ها، براساس قراردادهای منعقد شده میباشد. همچنین چگونگی توزیع امور اجرائی در سطح واحدهای اجرائی یک منطقه در نمودارهای گرافیکی نمایش می باید. خروجی بحث نواحی و محلات در سامانه مدیریت و کنترل پروژه سه گزارش اصلی زیر میباشد و چگونگی دسترسی به این گزارشات در تصویر زیر مشخص است.



۱-۱۴) گزارش توزیع قراردادهای به تفکیک واحد اجرائی

هدف : چگونگی پراکندگی انعقاد قراردادها در سطح منطقه و همچنین نمایش سهم هر واحد اجرائی از کل فعالیت های اجرائی یک منطقه از این گزارش قابل استخراج است . سه لایه این گزارش به صورت سلسله مراتبی وضعیت عملکرد را هر واحد نمایش می دهد.

لایه اول گزارش توزیع قراردادهای به تفکیک واحد اجرائی : لایه اول نسبت قراردادهای منعقد شده میان نواحی و معاونت های تخصصی منطقه را به صورت تجمیعی نمایش می دهد. این نسبت به عنوان شاخص میزان واگذاری امور اجرائی به نواحی و پیشبرد طرح ناحیه محوری مطرح می باشد .

منطقه	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	بهرسرفی فرزند	تعداد قرارداد ناحیه	مبلغ قراردادها ناحیه	نسبت قراردادها ناحیه به کل منطقه	تعداد قراردادها معاونت ها	مبلغ قراردادها معاونت ها	نسبت قراردادها معاونت ها به کل منطقه
منطقه 1	616	3,493,978,745	100.00%	76	58,577,748	1.68%	540	3,435,400,997	98.32%
منطقه 2	1648	2,928,977,654	98.90%	577	172,785,415	5.90%	1071	2,756,192,239	94.10%
منطقه 3	353	1,978,601,847	95.48%	33	98,685,947	5.01%	300	1,879,915,900	94.99%
منطقه 4	1215	2,659,901,107	96.03%	286	144,349,734	5.43%	929	2,515,551,373	94.57%
منطقه 5	1910	4,157,030,012	88.67%	228	95,741,019	2.30%	1682	4,061,288,993	97.70%
منطقه 6	636	1,708,553,723	83.78%	83	22,525,572	1.32%	553	1,686,028,151	98.68%
منطقه 7	590	3,478,530,514	98.11%	155	39,965,351	1.15%	435	3,438,574,163	98.85%
منطقه 8	451	1,119,221,009	97.65%	103	88,898,425	7.94%	348	1,030,322,584	92.06%
منطقه 9	603	579,778,955	94.83%	189	76,829,668	13.25%	414	502,941,287	86.75%
منطقه 10	1428	1,156,965,345	98.23%	97	39,676,143	3.43%	1331	1,117,289,202	96.57%

لایه دوم گزارش توزیع قراردادهای به تفکیک واحد اجرائی : لایه دوم گزارشی از تعداد و مبلغ قراردادهای منعقد شده به تفکیک هر یک از معاونت ها و نواحی ارائه می کند و سهم هریک از واحدهای اجرائی از کل قراردادهای منطقه و بودجه را مقایسه می کند.

واحد اجرائی	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	نسبت از بودجه منطقه	نسبت از درآمد منطقه	بهرسرفی فرزند	مبلغ صورت وضعیتها
عمرات	271	1,300,263,446	32.58%	37.21%	99.99%	1,300,263,446
ترافیک	99	174,619,259	4.37%	5.00%	100.00%	174,619,259
امور شهری	127	617,129,420	15.46%	17.66%	100.00%	625,085,820
اجتماعی	26	449,080,090	11.25%	12.85%	100.00%	449,300,090
انفک	15	893,558,791	22.39%	25.27%	100.00%	893,558,791
برنامه ریزی	2	750,000	0.02%	0.02%	100.00%	750,000
ناحیه 1	3	1,910,000	0.05%	0.05%	100.00%	1,910,000
ناحیه 2	23	21,296,261	0.53%	0.61%	100.00%	21,296,261
ناحیه 3	11	6,300,000	0.16%	0.19%	100.00%	6,300,000
ناحیه 4	6	4,600,000	0.12%	0.13%	100.00%	4,600,000
ناحیه 5	4	1,986,791	0.05%	0.06%	100.00%	1,986,791
ناحیه 6	5	5,300,000	0.13%	0.15%	100.00%	5,300,000
ناحیه 7	11	6,993,946	0.18%	0.20%	100.00%	6,993,946
ناحیه 8	5	3,080,000	0.08%	0.09%	100.00%	3,080,000
ناحیه 9	3	2,000,000	0.05%	0.06%	100.00%	2,000,000
ناحیه 10	5	5,110,750	0.13%	0.15%	100.00%	5,110,750

تشریح فیلهای مهم گزارش:

مبلغ قرار داد : مجموع مبلغ تعهد قراردادهای زیر مجموعه هر واحد اجرائی با فیلتر معاونت اجرائی است .

نسبت از بودجه منطقه : نسبت تعهد قراردادهای هر واحد به اعتبار مصوب کل منطقه میباشد .

نسبت از قرارداد منطقه: نسبت تعهد قراردادهای هر واحد به کل مبلغ تعهد منطقه میباشد .

پیشرفت فیزیکی : میزان پیشرفت فیزیکی حاصل شده از قراردادهای یک واحد اجرائی میباشد که نسبت سهم تعهد اعتبار هر قرارداد از کل تعهد اعتبار آن واحد محاسبه و سپس تجمیع می شود .

لایه سوم گزارش توزیع قراردادها به تفکیک واحد اجرائی : لایه سوم لیست قراردادهای منطقه با ریز اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی آنها به تفکیک واحد اجرائی ارائه می کند و مشابه گزارش جامع قراردادها با فیلتر معاونت اجرائی می باشد.

۲-۱۴) گزارش توزیع جغرافیایی عملیات عمرانی

هدف : چگونگی توزیع هزینه صرف شده از اعتبار مصوب پروژه های هر منطقه به تفکیک ناحیه ، محله ، قرارداد و ریز آدرس ها در این سطح از گزارش مشخص می شود. هزینه صرف شده در این گزارش براساس پیشرفت فیزیکی انجام شده در هر فعالیت اجرائی مربوط به یک قرارداد با ماهیت عمرانی یا مشاوره و خدماتی محاسبه می شود. همچنین خلاصه ای از عملکرد بر روی نمودار پای نیز نمایش می یابد و نشان دهنده حجم عملیات انجام شده در هر ناحیه میباشد و بیانگر این است که بودجه مصوب منطقه به چه نسبت میان نواحی تقسیم شده است .

لایه اول گزارش توزیع جغرافیایی عملیات عمرانی : توزیع عملکرد ریالی اعتبارات مصوب منطقه در هر ناحیه در این سطح از گزارش مشخص می شود.



تشریح فیلدهای مهم گزارش:

برآورد هزینه عمرانی : مجموع برآورد هزینه صرف شده در آدرس های محل اجرای فعالیت های اجرائی است که حاصل ضرب پیشرفت فیزیکی کار انجام شده در مبلغ قرارداد میباشد .

نسبت از کل عملکرد منطقه : نسبت برآورد هزینه هر واحد به کل برآورد هزینه منطقه میباشد .

نسبت از کل بودجه منطقه : نسبت برآورد هزینه هر واحد به اعتبار مصوب منطقه میباشد .

تعداد آدرس عملیات عمرانی : تعداد آدرس هایی از یک ناحیه است که در آن فعالیت های اجرائی انجام گرفته است .

لایه دوم گزارش توزیع جغرافیایی عملیات عمرانی : توزیع عملکرد ریالی اعتبارات مصوب منطقه در محله های یک ناحیه در این سطح از گزارش مشخص می شود.



تشریح فیلدهای مهم گزارش:

نسبت محله از عملکرد ناحیه : نسبت برآورد هزینه هر محله به کل برآورد هزینه ناحیه اش می باشد .

نسبت محله از عملکرد منطقه : نسبت برآورد هزینه هر محله به کل اعتبار مصوب منطقه می باشد .

لایه سوم گزارش توزیع جغرافیایی عملیات عمرانی : لایه سوم لیست قراردادهای منعقد شده در هر محله را نمایش می دهد و نسبت هزینه صرف شده در هر قرارداد از کل هزینه های محله در فیلد (نسبت قرارداد از عملکرد محله) ارائه می شود.

منطقه	ناحیه	منحله	کد زیرپروژه	عنوان قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد	برآورد هزینه کل اعتبار مصوب محله	نسبت قرارداد از کل اعتبار مصوب محله	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ سررسید	تاریخ خاتمه
1	ناحیه 1	حصار پونزی	91-01-377	اجرای بنایه رو سارک در سطح ناحیه 5	فردا خشت پارس	2,500,000	375,000	12.65%	1391/06/31	1391/01/01	1391/06/31
1	ناحیه 1	حصار پونزی	91-01-312	جایابی ترابری عمومی بویه های	سپو نیات لیا	700,000	350,000	11.81%	1391/07/26	1391/01/01	1391/07/26
1	ناحیه 1	حصار پونزی	91-01-227	رنگ آبیروز و پاکسازی بنا بر سطح	ترانس کرمان سبزر	3,680,731	460,091	15.53%	1391/06/29	1391/01/26	1391/06/29
1	ناحیه 1	حصار پونزی	91-01-165	نورساز و جدولگزارف سطح ناحیه 1	راهسازان افق نیگ	1,500,000	150,000	5.06%	1391/12/19	1391/04/19	1391/12/19
1	ناحیه 1	حصار پونزی	90-01-292	عقبات ایمنه مترافقه آذارس سطح	عمران ساراز جنوب	1,800,000	30,000	1.01%	1391/01/29	1390/05/29	1391/01/29
1	ناحیه 1	حصار پونزی	90-01-249	جدید گنجیسی زمین بارک گوناگ جهت	سازمان شهرداری	2,460,000	144,000	4.86%	1390/12/26	1390/06/26	1390/12/26
1	ناحیه 1	حصار پونزی	90-01-150	نقشه جدولگزارف و جدولگزارف	سازمان شهرداری	1,375,000	9,450	0.32%	1390/09/30	1390/06/01	1390/09/30
1	ناحیه 1	حصار پونزی	90-01-199	کسرت سطحی نهادهای زیر زمینی فاز 2	فره ساراز رخ گونا	2,500,000	25,000	0.84%	1390/12/29	1390/05/05	1390/12/29
1	ناحیه 1	حصار پونزی	90-01-005	بررسی نهادهای و اجرای شبکه آذارس	سازمان شهرداری	2,500,000	1,000,000	33.74%	1390/04/31	1390/01/08	1390/04/31
1	ناحیه 1	حصار پونزی	89-01-436	جدولگزارف و بنایه رو سارک در	مناطق شهرداری	7,200,000	420,000	14.17%	1389/12/29	1389/10/05	1389/12/29

لایه چهارم گزارش توزیع جغرافیایی عملیات عمرانی : لایه چهارم ریز آدرس فعالیت های اجرائی یک قرارداد را که مربوط به آن محله باشد با ذکر جزئیات اعلام می کند.

شرح فعالیت	آدرس	ناحیه	منحله	درصد از کل	برآورد هزینه	وضعیت	خاتمه	حجم	واحد کار
تصب جدول	پاسداران	ناحیه 1	حصار پونزی	30.00%	2,160,000	خاتمه یافته	8912	2000	متر
تکجدول و کانپو	ع رحیمی	ناحیه 1	حصار پونزی	5.00%	360,000	خاتمه یافته	9009	115	متر

تشریح فیلدهای مهم گزارش:

شرح فعالیت : شرح فعالیت عمرانی انجام شده براساس موضوع قرارداد میباشد . این شرح در پروژه های موضعی فعالیت های مختلف عمرانی در یک آدرس میباشد و در پروژه های موضعی شرح های یکسان در ردیف های متعدد براساس آدرس محل اجرا است . .

آدرس : نشان دهنده محل اجرای فعالیت های اجرائی قرارداد میباشد .

درصد از کل : نشان دهنده این است که چند درصد از پیشرفت فیزیکی کل قرارداد مربوط به هر آدرس میباشد . مبنای تسهیم پیشرفت فیزیکی ، برآورد ریالی و یا حجم کار انجام شده از کل پروژه میباشد.

برآورد هزینه : از حاصلضرب (درصد از کل) در (مبلغ قرارداد) به دست می آید. مبلغ این فیلد یک برآورد اولیه از هزینه صرف شده جهت اجرای کار میباشد و به عنوان مبنائی برای نمایش میزان مبلغی که در هر منطقه ناحیه و محله کار فیزیکی انجام شده میباشد .

وضعیت : این فیلد دارای دو گزینه خاتمه یافته و در دست اقدام است و نشان دهنده اتمام یا در جریان بودن کار در آن آدرس میباشد .

خاتمه : این فیلد نشان دهنده زمان پایان یک فعالیت براساس ماه عملکرد است .

حجم : نشان دهنده حجم کاری است که در آن آدرس باید انجام شود .

واحد کار : واحد کاری فعالیت تعریف شده میباشد .

۳-۱۴) گزارش آدرس فعالیت های عمرانی

هدف : لیست کلیه آدرس هایی که فعالیت های اجرائی قراردادهای یک منطقه در آنها انجام گرفته است در این گزارش نمایش می یابد و قابلیت فیلتر براساس آدرس های کلی ناحیه و محله فراهم است. همچنین با فیلتر روی کد پروژه کلیه آدرس هایی که برایانجام فعالیت های تعریف شده در آنها از بودجه آن پروژه استفاده شده را می توان جدا نمود .

کد ریزپروژه	عنوان قرارداد	شماره قرارداد	مبلغ قرارداد	منطقه	ناحیه	محله	آدرس
91-01-448	احداث دیوار سنگی سطح ناحیه 2	91/135790	700,000	1	ناحیه 2	زعفرانیه	زعفرانیه ، انتهای خیابان علی حسینی
91-01-448	احداث دیوار سنگی سطح ناحیه 2	91/135790	700,000	1	ناحیه 2	زعفرانیه	خیابان مقدس اردبیلی ، مقابل ادارات اجنوال سابق شهیران
91-01-441	کول گذاری فضای سبز در سطح ناحیه 2	91/151962	1,300,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-441	کول گذاری فضای سبز در سطح ناحیه 2	91/151962	1,300,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-431	احداث اسکان کارگری سطح ناحیه 2	91/122906	7,000,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-431	احداث اسکان کارگری سطح ناحیه 2	91/122906	7,000,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-431	احداث اسکان کارگری سطح ناحیه 2	91/122906	7,000,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-431	احداث اسکان کارگری سطح ناحیه 2	91/122906	7,000,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-424	تهیه ساخت و نصب نرده فلزی اطراف میادین و نفاذ ها درسطح منطقه	91/300765	2,000,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-422	نصب و فرمت و برچیدن تجهیزات ترافیکی در ناحیه دو	91/70437	700,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو
91-01-422	نصب و فرمت و برچیدن تجهیزات ترافیکی در ناحیه دو	91/70437	700,000	1	ناحیه 2	ولنجک	ولنجک- بلوار دانشجو

۱۵) گزارشات آماری سامانه

هدف: این دسته از گزارشات اطلاعات آماری از نحوه ورود اطلاعات در سامانه را میان مناطق ۲۲ گانه مشخص می کند و مرجع نمره دهی تعدادی از شاخص های ارزیابی و همچنین کنترل ثبت اطلاعات مطابق دستور کار ابلاغ شده از طرف اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود سیستم ها به عنوان متولی سامانه می باشد.

۱-۱۵) گزارش قراردادهای به تفکیک نوع پیمانکار

هدف: نسبت و مبلغ تعهد با انواع مختلف پیمانکاران شهرداری اعم از تابعه شهرداری خصوصی و دولتی در این گزارش ارائه می شود.

گزارش قراردادهای به تفکیک نوع پیمانکار (بدون املک)							
نام واحد سازمانی	مبلغ قرارداد با تابعه شهرداری	درصد تابعه شهرداری	مبلغ قرارداد با بخش خصوصی	درصد بخش خصوصی	مبلغ غیر قراردادی	درصد غیر قراردادی	درصد کل قرارداد
منطقه 1	38,830,084	2.07%	250,142,394	13.32%	2,649,831	0.14%	84.48%
منطقه 2	122,121,299	5.98%	1,588,927,655	77.86%	313,739,447	0.78%	15.37%
منطقه 3	1,000,000	0.07%	868,610,856	59.85%	567,656,171	0.96%	39.11%
منطقه 4	182,308,144	6.55%	2,440,223,111	87.70%	153,181,275	0.24%	5.51%
منطقه 5	2,059,348	0.11%	1,183,348,168	64.90%	635,984,736	0.11%	34.98%
منطقه 6	50,841,604	5.18%	669,054,151	68.20%	258,433,476	0.27%	26.34%
منطقه 7	10,268,701	1.50%	334,428,636	49.01%	335,689,052	0.29%	49.19%
منطقه 8	18,208,711	4.12%	224,152,900	50.76%	172,328,022	6.09%	39.03%
منطقه 9	2,566,848	0.64%	374,325,370	93.05%	25,375,598	0.00%	6.31%
منطقه 10	11,951,691	2.28%	305,870,071	58.23%	207,497,970	0.00%	39.50%
منطقه 11	81,776,392	15.12%	324,270,568	59.96%	132,433,147	0.43%	24.49%
منطقه 12	9,637,871	1.26%	652,101,352	85.13%	104,305,889	0.00%	13.62%
منطقه 13	23,330,414	4.85%	286,452,175	59.60%	160,149,711	2.23%	33.32%
منطقه 14	10,826,540	1.49%	636,060,776	87.50%	76,136,334	0.54%	10.47%
منطقه 15	46,759,168	4.86%	526,110,391	54.66%	386,385,662	0.33%	40.15%
منطقه 16	804,110	0.13%	483,665,884	76.06%	150,949,154	0.08%	23.74%

۲-۱۵) گزارش وضعیت قراردادهای

هدف: این گزارش بیانگر تعداد و نسبت قراردادهای در دست اجرای سال جاری میباشد که براساس تعهد اعتبار از بودجه مصوب شده جاری جدا می شوند. منظور از قراردادهای در دست انعقاد قراردادهایی است که تاکنون اجرای آنها توسط امور قراردادهای منطقه با واحد اجرائی مسئول ابلاغ نشده است ولی بنا به ضرورت و یا شروع انجام پروژه زودتر از ابلاغ کاغذی قرارداد در سامانه ثبت می شود.

گزارش وضعیت قراردادهای									
واحد سازمانی	مبلغ تعهد قراردادهای در دست اجرای سال جاری	درصد تعهد قراردادهای در دست اجرای سال جاری	مبلغ تعهد قراردادهای در دست انعقاد	درصد تعهد قراردادهای در دست انعقاد	مبلغ تعهد قراردادهای در دست اجرای سال جاری	درصد تعهد قراردادهای در دست اجرای سال جاری	مبلغ تعهد قراردادهای در دست انعقاد	درصد تعهد قراردادهای در دست انعقاد	درصد کل تعهد
منطقه 1	114,167,447	2.98%	22	0.00%	107,791,730	3.29%	48	0.00%	90.91%
منطقه 2	414,873,676	16.56%	109	0.00%	395,305,325	57.39%	192	0.00%	10.27%
منطقه 3	266,235,448	16.15%	137	0.00%	933,084,819	19.87%	67	0.00%	7.40%
منطقه 4	0	0.00%	403	0.00%	1,570,192,477	41.93%	566	0.00%	2.96%
منطقه 5	205,467,655	10.52%	145	0.00%	210,308,845	39.61%	160	0.00%	39.10%
منطقه 6	135,393,237	11.95%	104	0.00%	0	65.15%	133	0.00%	22.91%
منطقه 7	69,091,978	7.10%	51	0.00%	0	58.29%	108	0.00%	34.61%
منطقه 8	25,865,878	5.07%	29	0.00%	12,178,949	45.30%	79	0.00%	47.24%
منطقه 9	77,186,554	15.81%	144	0.00%	69,659,995	47.20%	91	0.00%	22.73%
منطقه 10	0	0.00%	0	0.00%	241,247,312	56.72%	193	0.00%	10.49%
منطقه 11	86,304,914	12.30%	162	0.00%	280,956,089	18.55%	59	0.00%	29.13%
منطقه 12	191,898,906	17.06%	81	0.00%	31,811,406	70.10%	159	0.00%	10.01%
منطقه 13	147,073,411	13.74%	141	0.00%	0	16.75%	107	0.00%	69.51%
منطقه 14	121,081,294	10.43%	98	0.00%	66,886,247	75.31%	143	0.00%	8.50%
منطقه 15	36,300,392	2.60%	179	0.00%	371,795,317	34.01%	199	0.00%	36.74%

۳-۱۵) گزارش شاخص عملکرد به برنامه (SPI)

هدف: شاخص عملکردی چگونگی اجرای قراردادهای هر منطقه به نسبت برنامه پیش بینی شده را نمایش می دهد. SPI هر قرارداد منعقد شده در سال جاری به نسبت مبلغ تعهدش از کل مبلغ تعهد این قراردادها محاسبه شده و سپس تجمیع می شود. وضعیت قابل قبول از نظر اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود سیستم ها بازه ۰,۷+ و ۱,۳- میباشد. عدد حاصل شده در کمتر از این بازه نشان دهنده عملکرد ضعیف در انجام امور اجرائی فعالیت های تعهد شده یا پیش بینی بسیار خوش بینانه در اجرای فعالیت ها میباشد و عدد بیشتر از این بازه بیانگر اجرای پروژه زودتر از موعد و یا زمان بندی نادرست جهت اجرای کار و اختصاص زمان طولانی برای انجام آن است.

گزارش شاخص عملکرد به برنامه (SPI)

نام واحد سازمانی	شاخص عملکرد به برنامه
منطقه 1	4,11%
منطقه 2	1,00%
منطقه 3	1,34%
منطقه 4	1,01%
منطقه 5	1,00%
منطقه 6	1,03%
منطقه 7	3,42%
منطقه 8	1,25%
منطقه 9	1,00%
منطقه 10	1,09%
منطقه 11	1,03%
منطقه 12	2,21%
منطقه 13	2,52%
منطقه 14	1,88%
منطقه 15	0,97%
منطقه 16	1,31%

۴-۱۵) گزارش میانگین آدرس قراردادها

هدف: متوسط آدرس های مختلف محل اجرای فعالیت های هر قرارداد در این گزارش مشخص می شود و می توان یک مقایسه اجمالی از تعداد و پراکندگی مکان های انجام امور اجرائی هر منطقه انجام داد.

گزارش میانگین آدرس قراردادها

نام واحد سازمانی	تعداد قرارداد	تعداد آدرسهای ثبت شده	میانگین آدرس در قراردادها
منطقه 1	353	1,386	3,93%
منطقه 2	503	1,529	3,04%
منطقه 3	390	2,679	6,87%
منطقه 4	812	4,229	5,21%
منطقه 5	355	4,642	13,08%
منطقه 6	272	2,203	8,10%
منطقه 7	271	875	3,23%
منطقه 8	122	654	5,36%
منطقه 9	281	2,241	7,98%
منطقه 10	293	1,734	5,92%
منطقه 11	320	1,711	5,35%
منطقه 12	255	1,560	6,12%
منطقه 13	295	1,248	4,23%
منطقه 14	326	1,677	5,14%
منطقه 15	675	2,090	3,10%

۵-۱۵) گزارش نحوه ارجاع کار

هدف : این گزارش آمار تعداد و مبلغ تعهد قراردادهای هر منطقه را براساس نحوه انعقاد قرارداد با پیمانکار را مشخص می کند و نسبت وضعیت پیمانکاران را در نمایش می دهد.

گزارش نحوه ارجاع کار																		
منطقه	واحد سازمانی	تعداد قرارداد	مبلغ تعهد قرارداد	منطقه عمومی			منطقه صندوق			ترک تضرعات			استفلا و قیمت			قراردادهای نامشخص		
				تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	نسبت به کل	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	نسبت به کل	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	نسبت به کل	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	نسبت به کل	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	نسبت به کل
منطقه 1	241	3,827,587,962	58	211,552,900	5.53%	3	7,593,476	0.20%	89	242,316,913	6.33%	91	3,366,124,673	87.94%	0	0	0.00%	
منطقه 2	959	2,505,031,822	55	271,903,575	10.85%	7	4,462,797	0.18%	314	1,579,301,509	63.05%	583	649,363,941	25.92%	0	0	0.00%	
منطقه 3	718	1,649,006,943	114	260,361,649	15.79%	3	41,600,000	2.52%	176	992,032,828	60.16%	422	353,185,766	21.42%	3	1,826,700	0.11%	
منطقه 4	1103	2,849,157,256	797	2,188,359,944	76.81%	29	125,592,875	4.41%	103	369,323,299	12.96%	134	136,307,716	4.78%	40	29,573,422	1.04%	
منطقه 5	981	1,953,390,564	46	148,035,607	7.59%	2	11,500,000	0.59%	337	1,305,763,105	66.85%	588	477,073,457	24.42%	8	11,018,395	0.56%	
منطقه 6	360	1,133,242,177	81	360,503,244	31.81%	0	0	0.00%	91	320,334,608	28.27%	150	360,533,235	31.81%	38	91,871,090	8.11%	
منطقه 7	309	973,277,616	71	244,879,405	25.16%	6	34,199,328	3.51%	83	268,698,663	27.61%	109	362,932,795	37.29%	40	62,567,425	6.43%	
منطقه 8	310	510,373,150	63	142,358,217	27.89%	0	0	0.00%	59	192,991,017	37.81%	167	165,562,350	32.44%	21	9,461,566	1.85%	
منطقه 9	317	488,258,981	46	158,188,655	32.40%	8	37,423,033	7.66%	58	110,430,811	22.62%	178	156,660,684	32.09%	27	25,555,798	5.23%	
منطقه 10	575	735,658,993	46	233,044,817	31.68%	8	5,598,475	0.76%	31	143,233,538	19.47%	490	353,782,163	48.09%	0	0	0.00%	
منطقه 11	480	701,864,984	85	202,387,797	28.84%	12	28,688,719	4.09%	89	198,112,285	28.23%	277	268,799,554	38.30%	17	3,876,629	0.55%	
منطقه 12	304	1,125,032,811	231	961,381,863	85.45%	18	49,009,736	4.36%	0	0	0.00%	55	114,641,212	10.19%	0	0	0.00%	

۶-۱۵) گزارش آماری تعداد اسناد پیمان

هدف : گزارشی از نحوه ثبت اسناد قراردادهای و تصاویر مربوط به اجرای کار را در هر یک از آیتم های از قبل تعیین شده جهت ثبت اسناد ارائه می کند.

کد زیر پروژه	نام واحد سازمانی	موضوع اجرائی	مبلغ قرارداد	پیمانکار	تعداد کل اسناد	تعداد اسناد صورت گرفته	تعداد اسناد ثبت شده	تعداد اسناد باقی مانده	تعداد اسناد منقضی
92-20-633	آئین بندی بزرگراه امام علی(ع) در سطح ناحیه 1	ناحیه 1	200,000	سرویس بیمه شهر	0	0	0	0	0
92-20-632	بیمه نامه خرید عمومی جهت کلیه ساختمان های اداری منطقه	عمران	586,784		6	2	2	2	0
92-20-631	حمل و نقل - خانه جایی و نصب میله بردهای بزرگراه امام علی(ع)	امور شهری	400,000		0	0	0	0	0
92-20-630	جدول و گره های سازه های مستقیم ناحیه 6	ناحیه 6	400,000		0	0	0	0	0
92-20-629	تکمیل بزرگراه حرم تا حرم (امام علی(ع))	عمران	4,240,000	پارس قدرت شمال	84	5	1	36	0
92-20-628	خرید نیکنک و سطل زباله جهت وسایلی سطح منطقه	امور شهری	7,293,850		3	0	0	3	0
92-20-627	خرید برده های فلزی در سطح منطقه	تراکم	180,000		3	0	0	3	0
92-20-626	خرید چسب مخصوص در سطح ناحیه 1	ناحیه 1	700,000		4	0	0	4	0

۱۶) گزارشات کنترلی سامانه

هدف : سامانه مدیریت و کنترل پروژه تنها سامانه گزارش ساز جهت نمایش چگونگی عملکرد واحدهای اجرائی شهرداری میباشد از این رو جهت ارائه بهترین گزارشات از وضعیت کارکرد ارتباط با سیستم های دیگر موجود در شهرداری که اطلاعات خام آنها در تکمیل این گزارشات موثر است ایجاد گردیده است . گزارشات کنترلی شامل گزارشاتی از ارتباط بین سیستم های دیگر شهرداری با سامانه کنترل پروژه میباشد.

۱-۱۶) وضعیت برنامه زمانبندی قراردادها

هدف: این گزارش از ارتباط بین سامانه مدیریت و کنترل پروژه Microsoft Project Server که جهت برنامه ریزی و مدیریت پروژه های احداثی به کار می رود ایجاد شده است و قراردادهایی که مدیریت زمان بندی و محاسبه پیشرفت فیزیکی آن در نرم افزار MSP انجام می گیرد را از طریق فیلد (اسم فایل در MS Project Server) متمایز می کند.

کد ربرپروژه	عنوان قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه اجرا	بیمانکار	اسم فایل در MS Project Server	آخرین بروزرگ	پیشرفت فیزیکی
92-20-633	آذین بندی بزرگراه امام علی(ع) در سطح ناحیه 1	200,000	غیر قراردادی				
92-20-632	بیمه نامه حریق صنعتی جهت کلیه ساختمان های اداری منطقه	586,784	قرارداد	سزیوس بیمه شهر			
92-20-631	حمل و نقل، جابه جایی و نصب میله پرچم 60 متری بزرگراه امام علی(ع)	400,000	قرارداد				
92-20-630	جدول و کف پوش بوستان مهستان ناحیه 6	400,000	قرارداد				
92-20-629	تکمیل بزرگراه جریر تا جریم (امام علی ع)	4,240,000	قرارداد	پارس قدرت شمال			
92-20-628	خرید نیمکت و سطل زباله جهت بوستانهای سطح منطقه	7,293,850	قرارداد				
92-20-627	خرید نرده ترافیکی در سطح منطقه	100,000	غیر قراردادی			9207	50.0%
92-20-626	خرید چمن مصنوعی در سطح ناحیه 1	700,000	قرارداد			9207	30.0%
92-20-625	نصب چمن مصنوعی محله چشمه علی ناحیه 1	300,000	قرارداد			9207	30.0%
92-20-624	اجرای روشنایی در سطح ناحیه 1	500,000	قرارداد			9207	30.0%
92-20-623	تکمیل کف پوش بوستان های	628,530	غیر قراردادی				

۲-۱۶) گزارش مغایرت سامانه با فاینانس

هدف: ثبت اطلاعات تعهد اعتبار در سامانه پس از ثبت اطلاعات متناظر در سامانه جامع مالی (فاینانس) انجام می گیرد. اعتبارات تعهد شده در فاینانس تا زمانی که تبدیل به هزینه ممکن است دستخوش تغییرات زیادی از قبیل افزایش/کاهش و یا حذف آن سند مالی شوند و می بایست اصلاحیه های انجام شده در سامانه کنترل پروژه نیز ثبت شود. گزارش مغایرت سامانه با فاینانس به جهت تدقیق اطلاعات از طریق فیلد (شماره تعهد) ایجاد گردیده است. ارتباط سامانه مدیریت و کنترل پروژه و سامانه جامع مالی از طریق ۴ فیلد مشترک کد پروژه شماره تعهد، نوع تعهد (نقدی/غیرنقدی) و نحوه تامین اعتبار (دارای اعتبار/فاقد اعتبار) انجام می شود.

متذکر می شود این گزارش به صورت آفلاین وضعیت تطابق اطلاعات دو سیستم را نمایش می دهد و دریافت اطلاعات تعهد از سامانه جامع مالی روزانه توسط راهبر سامانه مدیریت و کنترل پروژه در ابتدای هر روز انجام می گیرد. با دریافت اطلاعات از دیتابیس سامانه جامع مالی دیتاهای اخذ شده در یکی از جدول های دیتابیس سامانه کنترل پروژه ذخیر شده و گزارشات موردنیاز بصورت آفلاین با استفاده از این اطلاعات تهیه می شود. گزارش تهیه شده چهار نوع خروجی به شرح زیر ارائه می کند که سه خروجی مغایرت های بین دو سیستم را نمایش می دهد و دیگری مربوط به موارد کاملا مشابه بین دو سیستم میباشد. گزارش نمایش یافته در هر کدام از این چهار خروجی، با مدل های

مختلفی از درجه سختگیری تطبیق اطلاعات از طریق فیلد (فیلدهای ارتباطی بین دو سیستم) ارائه می شود به گونه ای که انتخاب عنوان شماره تعهد/نوع تعهد/ وضعیت تعهد بالاترین درجه سختگیری تطابق اطلاعات دو سیستم میباشد .

<-- گزارش معاشرت سامانه با فاینانس

واحد سازمانی اصلی : منطقه 1

فیلدهای ارتباطی بین دو سیستم : شماره تعهد/نوع تعهد

عدم نمایش تعهد فاقد اعتبار بدون عملکرد هزینه

اطلاعات تعهد در فاینانس موجود است ولی در کنترل پروژه نیست

اطلاعات تعهد در کنترل پروژه موجود است ولی در فاینانس نیست

شماره تعهد در فاینانس و کنترل پروژه موجود است و مبلغ تعهد معاشرت دارد

شماره تعهد در فاینانس و کنترل پروژه موجود است و مبلغ تعهد نیز مطابقت دارد

- گزارش (اطلاعات تعهد در فاینانس موجود است ولی در کنترل پروژه نیست) جهت دسترسی به اطلاعاتا ردیف تعهدهای جدید ثبت شده در سامانه جامع مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
- گزارش (اطلاعات تعهد در فاینانس موجود است ولی در فاینانس نیست) نشان دهنده ردیف تعهدهای صوری است که بدون مجوز در سامانه کنترل پروژه ثبت شده است.
- گزارش (شماره تعهد در فاینانس و کنترل پروژه موجود است و مبلغ تعهد مایرت دارد) گزارشی از ردیف تعهدهای متناظر دو سیستم را نشان می دهد که در مبلغ و یا نوع تعهد (نقدی/غیرنقد) بین دو سیستم مغایرت وجود دارد.
- گزارش (شماره تعهد در فاینانس و کنترل پروژه موجود است و مبلغ تعهد نیز مطابقت دارد) گزارشی از ردیف تعهدهای متناظر دو سیستم را نشان می دهد که کلیه آیتم های اطلاعاتی دو سیستم یکسان می باشد.